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Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka rakennusyritykset voisivat hyödyntää rakentamisvaiheen tuotan-
nonhallinnassa mobiililaitteita. Työn alussa mobiililaitteiksi rajattiin matkapuhelimet. Työn tavoit-
teena oli kehittää mobiililaitteessa toimivan JD Mob Tuntiseuranta -sovelluksen toiminnallisuutta 
seuraavaa versiota varten sekä kartoittaa uusia sovellusalueita, joissa mobiililaitteita voitaisiin hyö-
dyntää rakennusyrityksen rakennusvaiheen tuotannonhallinnassa.  Nämä sovellusalueet voivat olla 
jo tietokoneella toimivia sovelluksia tai täysin uusia sovellusalueita. 
 
Aluksi selvitettiin JD Mob Tuntiseuranta -sovelluksen tämän hetkinen tilanne koekäyttämällä sovel-
lusta, jotta voitiin aloittaa uuden version kehittäminen. Lisäksi sovelluksen toiminnan hyviä ja huo-
noja puolia kartoitettiin haastattelemalla sovelluksen käyttäjiä Jydacomilla. Näiden pohjatietojen 
pohjalta aloitettiin uuden version kehittäminen. Rakentamisvaiheen tuotannonhallinnan mobiililait-
teiden sovellusten kartoittaminen aloitettiin tutustumalla tämän hetkiseen tuotannonhallinnan 
sovellustarjontaan. Tutustumisen jälkeen mietittiin, mitkä näistä sovelluksista voitaisiin siirtää mo-
biililaitteeseen toimiviksi. Lopuksi kehiteltiin uusia kohteita rakentamisvaiheen tuotannonhallintaan, 
joissa voitaisiin hyödyntää mobiililaitteita.  
 
Työssä määriteltiin JD Mob Tuntiseuranta -sovelluksen seuraavan version toiminnallisuus, ja osa 
näistä määrittelyssä olevista kehitysideoista tehdään jo sovelluksen seuraavaan versioon. Jydacomin 
sovelluksista ei löytynyt sellaisia sovelluksia, joita kannattaisi siirtää kokonaisuutena mobiililaitteel-
le. Joitakin yksittäisiä pienempiä osia sovelluksista voitaisiin ottaa käyttöön mobiililaitteissa, jolloin 
ne helpottaisivat rakentamisvaiheen toimintoja. Kokonaan uusia mobiililaitteella hyödynnettäviä 
sovellusalueita löytyi tuotannonhallinnan eri osa-alueilta, kuten laadunhallinnasta sekä hankintojen- 
ja taloudenhallinnasta.   
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This thesis studies how construction companies could utilize mobile devices in their construction 
phase production management. In this study mobile devices were defined to be mobile phones. 
There were two goals in this thesis: to develop the functionality of JD Mob Tuntiseuranta -
application for the next version and find new application areas from production management 
where mobile devices could be utilized. These applications could already be functional applications 
or completely new ones. 
 
At first JD Mob Tuntiseuranta –application was tested and familiariazed with so that development 
work of the new version could be started. The current application users in Jydacom were also 
interviewed to find the advantages and disadvantages of the application. Based on this info the 
development of the new version was started. To get to know construction phase production 
management it was necessary to get acquainted with the current applications available. After that it 
was figured whether there were applications which could be used with mobile devices too. Finally 
some new targets were explored, where mobile devices could be utilized. 
 
In this thesis the functionality of the next version of JD Mob Tuntiseuranta –applications was 
defined. Some of these definitions are already being implemented to the next version. It was also 
found out that Jydacom’s applications do not contain such applications which could be transferred 
to mobile devices. Some minor parts of these applications could be utilized in mobile devices in 
order to facilitate construction phase functions. New application areas, where mobile devices could 
be utilized, were found in different sectors of production management, such as quality 
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3G (Third Generation) on yleinen lyhenne kolmannen sukupolven matkapuhelinverkon 
standardille. Tällä hetkellä käytetyin matkapuhelinverkko Suomessa.  
 
HSDPA  (High-Speed Dowlink Packet Access) on yhteyskäytäntö, joka nopeuttaa 3G-
pohjaisen matkapuhelinverkon dataliikennettä. HSDPA-verkossa mobiililaitteiden sovel-
lukset toimivat nopeammin. 
 
Käyttöjärjestelmä (operating system) on ohjelma, joka hallinnoi tietokoneen (älypuhe-
limen) ohjelmien toimintaa. Käyttöjärjestelmä hallinnoi laitteen resursseja, luo laitteis-
ton operointialustan ja hoitaa järjestelmän kutsut. Ilman käyttöjärjestelmää laitteet ei-
vät toimisi.  
 
Käyttöliittymä (user interface) on laitteen, ohjelman tai minkä tahansa tuotteen osa, 
jonka kautta käyttäjä käyttää tuotetta. Tietokoneissa esimerkiksi käyttöliittymä tarkoit-
taa ohjelman osaa, jonka käyttäjä näkee tietokoneen näytöllä, ja tapaa, miten käyttäjä 
ohjaa (hiiri, näppäimistö) ohjelmaa. 
 
Määräluettelo on luettelo, jossa on kerrottu rakennushankkeen eri materiaalien koko-
naistarve hankkeessa. Määräluetteloa hyödynnetään tarjous- ja suunnitteluvaiheessa. 
 
Määrämittaus on mittaus, jossa määritellään hankkeessa tarvittavien materiaalien ko-
konaismäärät. Näistä materiaalien määristä koostetaan määräluettelo, jota hyödynne-
tään tarjous- ja suunnitteluvaiheessa.  
 
Paikka-aikakaavio on matriisitaulukko, jossa pystyakselilla ovat rakennuksen fyysiset 
osat, kuten lohkot ja työkohteet, ja vaaka-akselilla on aika. Paikka-aikakaaviosta on to-




PDA-laite (Personal Digital Assistant) on pieni kämmenelle mahtuva kannettava tieto-
kone. Käytetään myös nimeä kämmentietokone. Niissä on yleensä pystysuunnassa oleva 
näyttö ja niitä ohjataan kynällä.  
 
QWERTY-näppäimistö (QWERTY keyboard) on matkapuhelimen näppäimistö, joka vas-
taa normaalin tietokoneen näppäimistöä eli siinä on kaikki kirjaimet ja niiden järjestys 
on sama kuin tietokoneen näppäimistössä.  
 
Ratu-työmenekki on rakennustietosäätiön ylläpitämä kirjasto, jota voidaan käyttää hy-
väksi laskettaessa työsuorituksien kestoja aikataulua suunnitellessa. 
 
RFID-siru  (Radio Frequency IDentification) on menetelmä tiedon etälukuun ja -
tallentamiseen käyttäen RFID-siruja. RFID-siru tai toiselta nimeltään saattomuisti on 
pieni laite, joka voidaan liimata tarralla tuotteeseen. RFID-sirut sisältävät antennin voi-
dakseen lähettää ja vastaanottaa radiotaajuisia kyselyitä. 
 
Talo80 ja Talo90 on rakennusalalla Suomessa käytettävä nimikkeistö, standardisoitu 
rakennushankkeen tiedon erittelytapa. Nimikkeistö toimi tiedonvaihdon perustana 
hankkeen eri osapuolten välillä ja koko hankkeen olemassaolon ajan. 
 
Valvontavinjentti on aikataulun valvonnan työkalu, jolla voidaan tarkkailla aikataulun 
luotettavuutta hankkeen aikana. 
 
WLAN (Wireless Local Area Network) on langaton lähiverkkotekniikka, johon erilaiset 
verkkolaitteet (tietokoneet, kannettavat tietokoneet, jne) voivat kytkeytyä ilman kaape-
lia. 
 
Älypuhelin (smartphone) on matkapuhelin, jossa on perinteisten matkapuhelintoimin-
tojen lisäksi tietokonetta muistuttavia ominaisuuksia, kuten käyttöjärjestelmä ja graafi-





1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
1.1 Opinnäytetyön tausta 
 
Suoritin opintoihin kuuluvan ensimmäisen työharjoittelun kesällä 2010 Jydacom Oy:ssa 
(myöhemmin Jydacom). Harjoittelun päättyessä keskustelimme mahdollisuuksistani 
tehdä Jydacomille opinnäytetyö opintojeni loppupuolella. Opinnäytetyön tekeminen tuli 
ajankohtaiseksi vuoden 2011 alussa, jolloin olin yhteydessä Jydacomiin aihe-ehdotuksen 
saamiseksi. Sain useamman vaihtoehdon opinnäytetyön aiheeksi, joista sitten valitsin 
mobiililaitteiden hyödyntämisen rakennusyrityksen tuotannonhallinnassa.  Opinnäyte-
työssä tuotannonhallinnalla tarkoitetaan rakentamisvaiheen tuotannonhallintaa eikä 
koko rakennusyrityksen tuotannonhallintaa. Työn aikana mobiililaitteiksi on rajattu 
matkapuhelimet. 
 
Aihe herätti kiinnostukseni, koska aikaisemmalla työnantajallani Metsolla olen ollut mu-
kana tuotekehitysprojekteissa, joissa kehiteltiin erilaisia sovelluksia PDA-laitteille pape-
rikoneympäristöön. Koin nämä projektit hyvin haastaviksi, koska niissä pääsi miettimään 
uuden tekniikan haasteita ja sitä, miten tietokoneessa toimivat sovellukset saadaan 
toimimaan hyvin pienemmissä laitteissa. Tällä hetkellä markkinoilla olevat kosketusnäy-
tölliset matkapuhelimet ovat hyvin lähellä toiminnaltaan muutaman vuoden takaisia 
PDA -laitteita. Kosketusnäytöllisissä matkapuhelimissa on puhelinominaisuudet otettu 
paremmin huomioon kuin aikaisemmin käytössä olleissa PDA-laitteissa. Myös matkapu-
helimien käytettävyys on parantanut, koska niiden suorituskyky on tullut tehokkaam-
maksi, käyttöjärjestelmät ovat kehittyneet ja näyttöjen resoluutiot parantuneet. 
 
Opinnäytetyössäni pystyn hyödyntämään aiemmin suoritettuja tietotekniikan insinöörin 
ja tietoliikenteen filosofian maisterin koulutuksia sekä näistä opinnoista saatua vahvaa 
tietotekniikka- ja tietoliikenneosaamista. Tämän lisäksi minulla on yli 10 vuoden työko-
kemus erilaisista tietotekniikan ja tietoliikenteen tuotekehitysprojekteista Metso Pape-
rilla, jotka antavat erittäin monipuolisen ja vahvan pohjan opinnäytetyön suorittami-
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seen. Lisäksi pääsen yhdistämään aikaisemmat osaamiseni rakennustekniikan opintoihin 
ja näin saan yhdistettyä monta eri osaamisaluettani tässä opinnäytetyössä. 
 
1.2 Opinnäytetyön tavoite 
 
Opinnäytetyössä oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli luoda mobiililaitteessa 
toimivalle JD Mob Tuntiseuranta -sovelluksen seuraavalle versiolle toiminnallisuus, jon-
ka perusteella päästään määrittelemään ja toteuttamaan uusi versio sovelluksesta. Toi-
sena tavoitteena oli kartoittaa uusia sovellusalueita, joissa mobiililaitteita voitaisiin hyö-
dyntää rakennusyrityksen rakennusvaiheen tuotannonhallinnassa.  
 
Uuden tuntiseurantasovelluksen toiminnallisuuden kehittäminen aloitettiin tutustumal-
la tällä hetkellä mobiililaitteessa toimivaan tuntiseurantasovelluksen aikaisempaan ver-
sioon. Tärkeimmät kohteet olivat sovelluksen toiminnallisuuden ja käytettävyyden tut-
kiminen.  Tämän jälkeen perehdyttiin kilpailijoiden mobiilikäyttöisiin tuntiseurantasovel-
luksiin ja kerättiin tietoja asioista, joita voitaisiin hyödyntää uuden version toiminnalli-
suuden kehittämisessä. Näiden tietojen pohjalta tehtiin tuntiseurantasovelluksen uuden 
version toiminnallisuuden määrittely. Määrittelystä selviää, miten tuntiseurantasovel-
luksella tapahtuva tuntien syöttäminen saataisiin käytettävyydeltään ja tehokkuudel-
taan paremmaksi. 
 
Uusien sovellusalueiden kartoittaminen rakennusvaiheen tuotannonhallinnassa pitää 
sisällään erilaisten kohteiden tunnistamista tuotannonhallinnan eri vaiheista, joissa voi-
taisiin hyödyntää mobiililaitteita. Kohteet voivat olla jo nyt tietokoneella tehtäviä sovel-
luskohteita, jotka vain siirretään mobiililaitteille tai sitten kokonaan uudelle alueelle 
tehtäviä sovelluksia. Näissä kohteissa on tarkoituksena etsiä aika- ja kustannussäästöjä, 






1.3 Jydacom Oy 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja Jydacom on toimittanut yli 30 vuotta rakennusalan toi-
minnanohjausjärjestelmiä Suomen rakennusalalle ja on Suomen johtava rakennusalan 
toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja. Jydacom on toimittanut tuotteitaan yli 1000 
rakennusalan yritykseen. Tällä hetkellä heillä on yli 600 asiakasta. Toimipisteet sijaitse-
vat Jyväskylässä ja Espoossa. Yrityksessä työskentelee yli 30 IT- ja rakennusalan ammat-
tilaista. Liikevaihto oli vuonna 2010 yli 3,4 miljoonaa euroa. Opinnäytetyön suorittami-
sen aikana Jydacom myytiin SYSteamille. Jydacom jatkaa SYSteamin sisällä liiketoimintaa 
itsenäisenä tytäryhtiönä. (Jydacom 2011) 
 
Jydacomin asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi rakennusalan yrityksistä. Toimi-
aloina ovat edustettuna talonrakentaminen, korjausrakentaminen, maalaus sekä maa-
rakentaminen. Asiakasyrityksien koko vaihtelee pienistä miljoonan euron liikevaihdon 
yrityksistä yli sadan miljoonan euron liikevaihdon yrityksiin. (Jydacom 2011) 
 
Jydacomissa organisaatio on jaettu neljään tiimiin. Tiimejä ovat myynti, asiakaspalvelu, 
tuotekehitys ja hallinto. Tämä opinnäytetyö tehdään tuotekehitystiimille, jossa työn 
ohjaajana toimi tuotannon sovelluksien tuotepäällikkö Tero Haakana. 
 
 




Rakennusalalla tuotannonhallinnan tehtävänä on varmistaa hankkeiden toteutus ase-
tettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Junnosen (2010) mukaan tuotannon-
hallinnan tarkoituksena on 
 




 käyttää tuotannollisia tekijöitä eli työtä, materiaaleja ja koneita mahdolli-
simman taloudellisesti ja tehokkaasti 
 ehkäistä ennalta poikkeamat suunnitelman mukaisesta toiminnasta 
 poikkeamien ilmetessä palauttaa tuotanto suunnitelman mukaiseksi.  
 
Tuotannonhallinta koostuu kolmesta osa-alueesta: suunnittelusta, valvonnasta ja ohja-
uksesta. Tuotannonsuunnittelu on keskeinen osa tuotannonhallintaprosessia. Tuotan-
nonsuunnittelun päätehtävänä on kartoittaa, mitä voidaan ja mitä pyritään tekemään 
tulevaisuudessa. Suunnitelman avulla valmistellaan tulevat päätökset. Ohjauksen näkö-
kulman ja valvonnan tarpeiden tulee korostua tuotannonsuunnittelussa, joten suunni-
telmien toteutuskelpoisuus on aina varmistettava. (Junnonen 2010.) 
 
Valvonta on jatkuvaa toimintaa, joka alkaa projektin alussa ja päättyy projektin loppues-
sa. Valvonnan tärkeimpänä tehtävänä on hankkia tietoa hankkeen toteutuneesta tuo-
tannosta.  Tuotannon toteutumaa verrataan sitten suunnitelmaan, jonka jälkeen rapor-
toidaan vertailussa tehdyt havainnot työmaan johdolle ohjaustoimenpiteitä varten. 
(Junnonen 2010.) 
 
Ohjauksella pyritään estämään tuotannossa poikkeamien syntyminen tai palauttamaan 
tuotanto suunnitelman mukaiseksi. Ohjaus voidaan jakaa luonteensa mukaan kahteen 
osaan: ennakoivaan tai korjaavaan. Ennakoivan ohjauksen tavoitteena on poistaa tuo-
tannon ongelmat ja korjaukset etukäteen eli puuttua niihin ennen niiden syntymistä. 
Ennakoivan ohjauksen onnistumisen edellytys on, että tulevan toiminnan ongelmat ja 
häiriöt sekä niiden seuraukset selvitetään systemaattisesti jo etukäteen esimerkiksi kar-
toittamalla potentiaaliset ongelmat. Saatujen tietojen avulla pyritään torjumaan mah-
dollisten ongelmien syyt. Jos ongelmien syitä ei saada torjuttua, niin pyritään ainakin 
vähentämään ongelmien haitallisia vaikutuksia. Ennakoiva ohjaus sisältää töiden käyn-
nistämis- ja läpivientiedellytysten varmistamisen. Korjaavalla ohjauksella poikennut tuo-
tanto palautetaan tuotannonsuunnitelman mukaiseksi. Korjaava ohjaus käsittää poik-
keaman havaitsemisen riittävän nopeasti, syyn selvittämisen välittömästi sekä toimen-
piteisiin ryhtymisen heti poikkeaman korjaamiseksi. Korjaavat ohjaustoimenpiteet 
suunnataan poikkeamien syihin. Korjaavan ohjauksen onnistuminen vaatii jatkuvaa val-




Urakoitsijan näkökulmasta rakennushankkeen tärkein tavoite on taloudellisten tavoit-
teiden saavuttaminen kustannusarvion mukaisesti. Hankkeen taloudelliset tavoitteet 
asetetaan hanketta varten laaditussa tavoitearviossa. Kustannukset aiheutuvat panos-
ten hankkimisesta ja käytöstä, joten tavoitearvio toteutuu suunnittelemalla ja hankki-
malla panokset suunniteltuun hintaan sekä ohjaamalla panosten käyttöä tavoitearvion 
mukaisesti. Nämä edellä mainitut seikat edellyttävät tuotannon yleisaikataulun laadin-
taa. Aikataulun toteutuminen edellyttää, että panokset saadaan hankittua ajoissa. Tämä 
varmistetaan hyvin suunnitellulla hankintasuunnitelmalla. Hankintatapahtumat suunni-
tellaan siten, että hankinnat tapahtuvat oikean aikaan, oikean laatuisina sekä oikean 
sisältöisinä. Laatuvaatimusten toteuttaminen varmistetaan laatusuunnitelman ja laa-
dunvarmistussuunnitelman avulla. Lisäksi hankkeen tuotannonhallintaan liittyy tärkeinä 
osa-alueina työturvallisuuden varmistaminen sekä työmaateknisen kaluston suunnitte-
lu. (Junnonen 2010.) 
 
Luvuissa 2.2 – 2.6 on käyty tarkemmin läpi suunnittelun, valvonnan ja ohjauksen kannal-
ta mitä asioita liittyy ajan, laadun, hankintojen sekä talouden hallintaan että tehtävä-
suunnitelmiin. 
 
2.2 Ajallinen hallinta 
 
2.2.1 Tuotannon suunnittelu 
 
Junnosen (2010) mukaan tuotannon ajallinen hallinta on tuotannonhallinnan tärkein 
osa-alue. Ajallinen hallinta on edellytys muun tuotannonhallinnan onnistumiselle. On-
gelmat ajallisessa hallinnassa heijastuvat usein tuotannon laadullisiin osatekijöihin ja 
taloudellisiin ongelmiin. Oleellinen osa ajallista hallintaa on aikataulusuunnittelu. Aika-
taulun on oltava toteutuskelpoinen, realistinen ja sen on täytettävä tuotannolle asete-





Junnosen (2010) mukaan aikataulusuunnittelu koostuu seuraavista vaiheista: 
 
 rakennushankkeen kokonaiskeston ja rakennusajan kireyden kesto 
 tehollisen rakennusajan laskeminen 
 kohteen jakaminen osakohteisiin 
 työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
 aikataulutehtävien muodostaminen 
 tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus 
 kriittisenpolun tarkastelu 
 tuotantoa palvelevan aikataulun teko.  
 
Näiden luettelossa mainittujen vaiheiden järjestys voi vaihdella hankkeen ajallista suun-
nittelua tehtäessä. Pienissä hankkeissa ei välttämättä ole kaikkia luettelon mainittuja 
vaiheita. Usein aikataulusuunnittelussa joudutaan palamaan aikaisempiin vaiheisiin, kun 
myöhemmässä vaiheessa huomataan, ettei aikataulu ole realistinen toteuttaa. 
 
Aikataulusuunnittelu aloitetaan rakennushankkeen kokonaiskeston ja rakennusajan 
kireyden keston tarkastamisella. Urakkasopimuksessa rakennuttaja tavallisesti määrit-
tää rakennushankkeelle alkamisajan ja valmistumispäivän eli hankkeen kokonaiskeston. 
Hankkeen pituuden kriteerinä on usein aiempaan kokemukseen perustuva käsitys koh-
tuullisesta, kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisesta ja laaturiskit eliminoivasta 
rakennusajasta. Yksittäisien pienempien hankkeiden kestot voivat olla hankkeen sisällä 
kireydeltään erilaisia. Jos rakennushankkeen valmistumispäivä ei ole rakennuttajan 
kannalta kriittinen, silloin rakennuttajan ja urakoitsijan kannattaa etsiä taloudellisesti 
optimaalinen ja riskit eliminoiva hankkeen kesto. Lisäksi urakoitsijalle on tärkeää tutkia 
tarjouksen teon yhteydessä, onko rakennuttajan määrittämä hankkeen kesto kireä vai 
löysä. (Junnonen 2010.) 
 
Hankkeen tehollinen rakennusaika ei ole sama kuin koko hankkeen rakennusaika. Työ-
maalla syntyy useista eri syistä tuotannon keskeytyksiä, jotka on otettava huomioon 
aikataulua suunnitellessa. Työmaalla keskeytyksiä aiheuttavat esimerkiksi lomat, arkipy-
hät, työehtosopimuksen lomapäivät (pekkaspäivät, kesä- ja talvilomat) sekä huonot 
sääolot ja tuotannon häiriöt. Kun työt suunnitellaan ilman häiriöitä ja varaudutaan sa-
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malla riittävään määrään keskeytyksiä, varmistetaan aikataulun tavoitteellisuus ja realis-
tisuus. (Junnonen 2010.) 
 
Kohteen jakaminen osakohteisiin voidaan suorittaa useilla eri tavoilla. Junnonen (2010) 
on jakanut osakohteet seuraavasti: 
 
 rakenteellinen osittelu (fyysiset osat) 
 tuotannollinen osittelu (työvaihe, työlaji, tehtävä) 
 osittelu sijainnin mukaan (lohko, sisävalmistusalue, työkohde) 
 osittelu hankintoihin (aliurakat, materiaalitoimitukset, työkaupat) 
 osittelu vastuualueisiin (fyysisten osien, työvaiheiden tai tehtävien jako hen-
kilöille) 
 kustannusten osittelu (taloushallinnon tarpeet, valvontatarpeet). 
 
Aikataulun laadinta aloitetaan yleensä kohteen rakenteellisesta osittelusta, jossa raken-
nus jaetaan fyysisiin osiin. Tämän jälkeen suoritetaan sijainnin mukainen osittelu, sillä 
paikka-aikakaavio edellyttää kohteen jakoa osakohteisiin, joita ovat lohkot ja työkoh-
teet. Lohko on kohteen fyysinen osa, kuten erillinen rakennus tai rakennuksen osa, jossa 
työt tehdään valmiiksi yhtenä kokonaisuutena rungon ja vesikaton osalta. Lohkojaon 
edut perustuvat siihen, että kun runko saadaan valmiiksi yhdessä kohteen osassa, siellä 
voidaan sisävalmistustyöt aloittaa heti kohteen osan valmistuttua. Jos runko rakennet-
taisiin kerralla valmiiksi koko kohteessa, silloin sisävalmistustyöt voitaisiin aloittaa vasta 
koko kohteen valmistuttua. (Junnonen 2010.) 
 
Työjärjestyksen suunnittelu- ja valintavaiheessa järjestellään kohteen jakamisvaiheessa 
tehdyt lohkot loogiseen järjestykseen. Lohkojen toteutusjärjestys vaikuttaa kohteen 
kokonaisrakennusaikaan ja siten koko hankkeen aikataulun kireyteen. Aikataulun lisäksi 
lohkojen järjestykseen vaikuttavat hankkeen tekniset ratkaisut (lämmönjakohuone), 
rakennuttajan asettamat välitavoitteet tai rakennuttajan tekemät hankinnat sekä ra-
kennuspaikan olosuhteet. Lohkojen toteutusjärjestys valitaan graafisesti paikka-
aikakaavion avulla tai päättelemällä niin sanotun Hossin säännön mukaan. Hossin sään-





 ensimmäiseksi lohkoksi valitaan se, jonka perustus- ja runkovaihe on lyhyin 
 viimeiseksi lohkoksi valitaan se, jonka sisävalmistusvaihe on jäljellä olevista 
lyhin. (Kankainen & Sandvik. 1996.) 
 
Jos perustus- ja runkovaihe sekä sisävalmistusvaihe ovat lyhimmät samassa lohkossa, 
määräytyy toteutusjärjestys perustus- ja runkovaiheen perusteella (Kankainen & Sand-
vik 1996). 
 
Aikataulutehtävien muodostaminen aloitetaan tuotannollisella osittelulla eli jatko-
ositellaan hanketta aikataulutehtäviksi. Ensiksi on kuitenkin muodostettava hankintako-
konaisuudet, koska aikataulutehtävien tulee perustua hankintoihin. Tällöin aikataulusta 
tulee realistinen ja sitä voidaan ohjata hankintakauppojen kautta. Rakennusteknisten 
aikataulutehtävien suhteen ei voida antaa mitään kiinteää nimikkeistöä, joka toimisi 
hankkeessa kuin hankkeessa. Pohjana käytetään yleensä Talo80- tai Talo90-
työlajinimikkeistöä. (Junnonen 2010.) 
 
Tehtäväluettelon laadinnan jälkeen tehtävät tulee mitoittaa Ratu-työmenekkien tai yri-
tysten omien mitoitustietojen avulla. Tehtävistä muodostetaan tehtäväluettelo, jossa 
esitetään tehtävän nimi sekä suoritemäärä ja sen yksikkö. Koska tehtävät suunnitellaan 
lohkoittain, myös tehtävien suoritemäärät on selvitettävä lohkoittain. Siksi määrämitta-
us on tehtävä jo kustannusarvion laadinnan yhteydessä työkohteittain. Työvaiheittain 
tehtyä määräluetteloa tarvitaan myöhemmin hankintojen järjestelyissä ja tuotannon 
valvonnassa.  Tuotannon tehtäväluettelon tulee olla kattava, joten siinä esitetään ra-
kennusteknisten töiden lisäksi taloteknisten töiden eli lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaih-
to- sekä sähkötöiden tehtäväluettelot. (Junnonen 2010.) 
 
Paikka-aikakaavion laadinta aloitetaan merkitsemällä kohteen toteutuksen kannalta 
kriittiset, työkohteita sitovat aikataulutehtävät. Nämä tehtävät tahdistetaan ja rytmite-
tään paikka-aikakaavion avulla. Paikka-aikakaaviossa käytetään suunnitteluvaiheessa 
kestona tehollista rakennusaikaa, jotta tahdistus ja rytmitys voidaan helposti määrittää. 
Tehtävät piirretään sijaintinsa mukaiseen lohkoon ja kerrokseen. Maanrakennus- ja pe-
rustusvaiheen työt merkitään yleensä ensimmäisen kerroksen kohdalle ja vesikatto 
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ylimpään kerrokseen.  Junnosen (2010) mukaan tehtävien sijoittamista varten tehtävät 
ryhmitellään tavanomaisissa kohteissa rakennusvaiheittain seuraavasti: 
 
 perustusvaihe (maarakennus, pohjarakennus ja perustuksien työt) 
 runkovaihe (kantava runko, julkisivut ja vesikatto) 
 täydentävävaihe (väliseinämuuraus, pintalattian teko, ikkuna- ja oviasennuk-
set, LVI-runkolinjojen asennukset) 
 sisävalmistusvaihe 
 luovutusvaihe (virheiden ja puutteiden korjaus, viimeistelytyöt, koneteknisten 
järjestelmien säädöt ja koekäytöt, viher- ja liikennealueiden työt). 
 
Kun rakennusvaiheen tehtävät on sijoitettu aikatauluun, niin on varmistettava, ettei 
sisävalmistustöitä ole suunniteltu aloitettavaksi ennen osakohteen tai koko rakennuk-
sen vesitiiviyden saavuttamista. Paikka-aikakaaviosta on lisäksi tarkistettava esimerkiksi 
betonirakenteiden kuivumiselle on riittävät odotusajat varattu aikatauluun.  (Junnonen 
2010.) 
 
Viimeisenä vaiheena urakoitsija ja tilaaja tarkastavat yhdessä aikataulun. Junnosen 
(2010) mielestä tarkastuksessa pitää kiinnittää erityisesti huomiota seuraaviin seikkoi-
hin: 
 
 työryhmillä on aina vapaa työkohde edellisen valmistuttua 
 runkovaiheessa kalustoa on riittävästi 
 aikataulussa varaudutaan tuotannon keskeytyksiin. 
 
Aikataulu voidaan tarkistaa nykyään simulointisovelluksilla, jolloin aikataulusta etsitään 
riskikohtia ja kartoitetaan niiden vaikutuksia hankkeen toteutukseen. Tilaajan tehtävä 
on hyväksyä urakoitsijan laatima aikataulu. Hyväksyessään aikataulun tilaaja saa samalla 
tiedon oman myötävaikutusvelvollisuutensa täyttämiseksi. Tämä koskee erityisesti 
suunnitelmien tuottamista tuotannon tarpeisiin. Tämän vuoksi tilaajan on myös osal-
taan tarkistettava täyttääkö laadittu aikataulu hyvän aikataulun tunnusmerkit ja raken-





Siikasen ja Kankaisen (2004) mielestä hyvän aikataulun tunnuspiirteitä ovat seuraavat 
asiat: 
 
 kohde on suunniteltu lohkoittain 
 kohteen aikatauluna on kriittisten tehtävien osalta paikka-aikakaavio 
 talotekniset työt on myös mitoitettu ja yhteen sovitettu rakennusteknisiin 
töihin 
 tehtävät on tahdistettu ja rytmitetty 
 työmenekkien kireys on normaalilla tasolla (RATU) 
 tehtävillä on varatyökohde ja työkohteessa tehdään vain yhtä työtä kerral-
laan 
 häiriöille on varattu pelivaraa 
 itselleluovutukselle on varattu aikaa 
 betonin kuivumisajat on otettu huomioon 
 urakkaohjelman reunaehdot ja tilaajan asettamat välitavoitteet on viety ai-
katauluun 
 aikataululle on tehty riskitarkastelu. 
 
Nämä kaikki yllä mainitut asiat ovat hyvin tärkeitä, mutta aikataulusuunnittelussa ei aina 
voida näitä kaikkia asioita riittävästi ottaa huomioon. Kaikki luettelon kohdat olisi kui-
tenkin hyvä käydä läpi aikataulua suunnitellessa ainakin jollakin tasolla, jolloin aikatau-
lun luotettavuus saadaan paremmaksi. 
 
2.2.2 Tuotannon valvonta 
 
Kun rakennushankkeen toteutus alkaa, niin suunnitellussa aikataulussa pysyminen vaa-
tii, että aikataulun toteutumista on myös valvottava riittävän tarkasti koko hankkeen 
ajan. Työnaikaisen valvonnan avulla selvitetään, poikkeaako kohteen tuotannon toteu-
tus suunnitellusta. Valvonta on jatkuvaa toimintaa, jonka tehtävä on Junnosen (2010) 
mukaan 
 
 hankkia tietoa toteutuneesta tuotannosta 
 verrata tuotannon toteutumaa suunniteltuun tuotantoon 





Aikatauluvalvonnan tulee olla säännöllistä ja näkyvää. Aikataulua tulee tarkastella vii-
koittain ja oleellista on verrata toteutumatietoa alkuperäiseen suunnitelmaan. Tärkeätä 
on myös reagoida mahdollisimman aikaisin havaittuihin poikkeamiin, jolloin niihin voi-
daan vaikuttaa pienillä muutoksilla ja ongelmat saadaan minimoitua helpommin. Työn-
aikaisen valvonnan avulla selvitetään poikkeaako kohteen tuotannon toteutus suunni-
telmasta. Valvonta kohdistetaan yhtä aikaa sekä koko tuotantoon että yksittäisiin kriitti-
siin tehtäviin. Valvottavia asioita ovat tuotannon riskitekijät, kuten suoritteiden valmis-
tumisriskit ja tuottavuusriskit. (Junnonen 2010.) 
 
Suoritteiden valmistumisriskit kasvavat Siikasen ja Kankaisen (2004) mukaan, jos 
 
 työt eivät käynnisty ajoissa 
 tehtävien tuotantonopeudet poikkeavat suunnitellussa 
 tuotanto keskeytyy 
 työt hajaantuvat useaan osakohteeseen yhtä aikaan ja osakohteet eivät val-
mistu 
 tehtävien työsisältö tai määrät muuttuvat.  
 
Tuottavuusriski toteutuu, kun työsaavutukset eivät ole tavoitteiden mukaisia. Valvon-
nassa tulee käyttää erilaisia systemaattisia menetelmiä, jotta siitä tulee tehokasta ja 
jatkuvaa. Tuotannon valvontaan on olemassa kaksi suositeltavaa tekniikkaa: 
 
 Paikka-aikakaavioon piirretään toteutumatietoa tuotannon edistymisen to-
teamiseksi. 
 Valvontavinjettiä käytetään osoittamaan työkohteiden sitoutuminen ja va-
pautuminen. (Siikanen & Kankainen 2004.) 
 
Molempia valvontatekniikoita tarvitaan lähes joka kohteessa, mutta se, mihin erityisesti 
kiinnitetään huomiota, vaihtelee jonkin verran. Tehtävien tuotantonopeuden valvonta 
on tärkeää suuressa kohteessa, jossa aikataulutehtävät ovat pitkiä ja työryhmät isoja. 
Tehtävien suunnitelman mukaisen aloituksen merkitys puolestaan korostuu, jos kriittisiä 
työkohteita sitovia tehtäviä on paljon ja tehtävissä aloitusvälit lyhyitä. Työkohteiden 







Tuotannonohjaus on toimintaa, jonka tarkoituksena Junnosen (2010) mukaan on 
 
 ehkäistä ennalta poikkeamat suunnitelman mukaisesta toiminnasta 
 poikkeamien ilmetessä palauttaa tuotannon suunnitelman mukaiseksi. 
 
Jatkuvalla työnaikaisella ohjauksella pyritään estämään tuotannon poikkeaminen suun-
nitellusta. Jos tuotanto kuitenkin poikkeaa suunnitellusta, se pyritään palauttamaan 
mahdollisimman nopeasti suunnitellun mukaiseksi. Tuotannonohjaus edellyttää valvon-
taa, jolla tarkoitetaan toteutuneen tuotannon vertaamista suunniteltuun tuotantoon. 
Jos näiden välille syntyy eroja, on välittömästi alettava selvittää, mistä erojen syyt tule-
vat.  Lisäksi on selvitettävä vaikutukset edeltävään ja seuraavaan tehtävään, koko tuo-
tantoon sekä työvoiman käyttöön ja kaluston tarpeeseen. Vaikutuksia ennustetaan olet-
taen tuotannon jatkuvan viimeisten valvontajaksojen suuntauksen mukaisena. (Junno-
nen 2010.)  
 
Tuotannonohjaus jaetaan ennakoivaan ja varsinaisiin ohjaustoimenpiteisiin. Ennakoival-
la ohjauksella pyritään siihen, että tulevan toiminnan ongelmat ja häiriöt sekä niiden 
seuraukset selvitetään systemaattisesti ennen niiden syntymistä. Junnosen (2010) mu-
kaan ennakointi muodostuu seuraavasta päättelyketjusta: 
 
 Mitä ei-suotavia tapahtumia tuotannossa voi esiintyä? 
 Mikä on ei-suotavan tapahtuman syy, mitä siitä seuraa ja kuinka merkittäviä 
seuraukset siitä on tuotannolle? 
 Mikä on ongelman merkitys tuotannon häiriöttömyydelle? 
 Millä toimenpiteillä ongelman syy voidaan torjua ennalta? 
 Miten ongelmien seurauksiin tulee varautua vaikutusten minimoimiseksi ja 
mikä käynnistää varautumistoimenpiteen? 
 
Kun mahdolliset ongelmat ovat selvillä, ne on luokiteltava vaikutusten mukaan. Osa löy-
dettävistä mahdollisista ongelmista on karsittava, koska kaikkiin tilanteisiin ei voi varau-
tua. Vakavuuden ohella toinen tärkeä luokiteltava tekijä on potentiaalisten ongelmien 
toteutumisen todennäköisyys. Ongelmat, joiden toteutumisen todennäköisyys on suuri, 
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on poistettava. Rakennusalalle on ominaista, että hankintojen ja tuotesuunnitelmien 
viivästymisen todennäköisyys on suuri. (Junnonen 2010.) 
 
Varsinaisilla ohjaustoimenpiteillä korjataan tuotantoa, kun sinne on ilmennyt poik-
keamia. Poikkeamat korjataan tekemällä tehtäville kiinniottosuunnitelma, joka laadi-
taan työnjohdon palavereissa, pää- ja aliurakoitsijoiden työmaakokouksissa tai laatupii-
reissä. Korjaavat ohjaustoimenpiteet suunnataan poikkeaman syihin. (Junnonen. 2010) 
 
Ohjauksessa voidaan käyttää muun muassa seuraavia toimenpiteitä: 
 
 työkunnan koko säädetään suunnitelman mukaiseksi 
 tehtävän mitoitus korjataan 
 tehtävän sisältö muutetaan 
 liian nopea tehtävä toteutetaan epäjatkuvana 
 käynnistetään toimitusten tarkennettu valvonta 
 hankitaan tai muutetaan työssä tarvittavia välineitä 
 tehostetaan työnjärjestelyä 
 muutetaan työmenetelmiä. (Junnonen 2010.) 
 
Edellisestä luettelosta voidaan käyttää yhtä tai useampaa toimenpidettä, että tuotanto 




2.3.1 Laadunhallinnan tavoite 
 
Junnonen (2010) on määritellyt laadunhallinnan tavoitteeksi, että sen avulla varmiste-
taan rakennuttajan asettamien laadullisten vaatimusten toteuttaminen suunnitelmien 
mukaisesti. Laadulliset vaatimukset koskettavat valmiin rakennuksen materiaaleja, työn 
lopputulosta sekä työmaalla käytettäviä toimintatapoja. Laadunhallinnan avulla urakoit-
sija pyrkii varmistamaan työmaan taloudellisen tuloksen saavuttamisen sekä rakennuk-




Urakkasopimuksessa ja urakka-asiakirjoissa rakennuttaja määrittelee valmista rakennus-
ta ja rakentamista koskevat laadulliset vaatimukset hankkeelle. Kaupungin tai kunnan 
viranomaiset asettavat yleensä myös omat rakennushanketta koskevat laadulliset vaa-
timukset. Urakoitsijan tehtävänä on suunnitella tapa toimia, joilla varmistetaan raken-
nukseen asetettujen laatu ja suunnitelma vaatimuksien täyttyminen. (Junnonen 2010.) 
 
Laadunvarmistus alkaa hankkeen suunnitteluvaiheessa laadunvarmistuksen suunnitte-
lulla ja päättyy rakennuksen käyttöönottoon. Laadunvarmistukseen kuuluu Junnosen 
(2010) mukaan seuraavat tehtävät: 
 
 laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen 
 suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistaminen 
 laaduntarkastusten suorittaminen 
 laatuvirheiden kirjaaminen ja syiden selvittäminen 
 laatudokumenttien keräys, analysointi ja käyttö.  
 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös varmistaa, että hankkeen laatuvaatimukset ja 
muu informaatio kulkevat moitteettomasti ja systemaattisesti niin rakennuttajan, suun-
nittelijoiden, urakoitsijan, aliurakoitsijoiden kuin työntekijöiden välillä. Toisaalta laadun-
varmistuksen tavoitteisiin kuuluu myös se, että epätäsmällisistä, väärin ymmärretyistä 
tai puuttuvista tiedoista johtuvat ongelmat tai virheet, saataisiin poistettua hankkeista. 
Kun laadunvarmistus toimii oikein, osapuolten vastuut ja velvollisuudet ovat selvät ja 
selkeät sekä tehdyt päätökset arkistoituvat systemaattisesti palvelemaan korjaavaa 
toimintaa. (Junnonen 2010.) 
 
Jotta rakennustyön laatu olisi hyvää, on rakennuttajan huolehdittava hänen vastuullaan 
olevista laatuvaatimuksista. Urakoitsijan vastuulla on toteuttaa työ vaatimuksien mukai-
sena. Laatuvaatimuksien edellytyksien täyttämiseen kuuluu Junnosen (2010) mukaan 
seuraavaa 
 
 rakennuttajan täytyy täyttää omat myötävaikutusvelvollisuutensa 
 urakoitsija saa suunnittelijoilta suunnitelmat oikea-aikaisesti 
 työmaalle toimitetut suunnitelmat ovat tarkistettu ja eri suunnitelmien yh-
teensopivuus varmistettu 




Erityisen tarkkana on oltava siinä, että suunnitelmien yhteensopivuus tarkistetaan riit-
tävän ajoissa ja usein. Kohdetta rakennettaessa löydetty poikkeama yhteensopivuudes-
sa voi pahimmassa tapauksessa pysäyttää työt siksi aikaa, että yhteensopivuus saadaan 
ratkaistua. Tämä taas aiheuttaa ongelmaa hankkeen aikatauluun. (Junnonen 2010.) 
 
2.3.2 Laadunhallinnan suunnittelu 
 
Laadunhallinnan pohjana toimii hankkeen suunnitteluvaiheessa tehty työmaan laatu-
suunnitelma. Työmaan laatusuunnitelman tehtävänä on toimia yksittäisen rakennus-
hankkeen laatujohtamisen käytännön työvälineenä. Sen tekemisellä otetaan huomioon 
hankkeen erityispiirteet, jotta asiakkaan tarpeet ja vaatimukset voidaan toteuttaa te-
hokkaasti. Laatusuunnitelman toisena tavoitteena on varmistaa laatuvaatimusten täyt-
tyminen. (Junnonen 2010.) 
 
Laatusuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeen eri osapuolien oman toiminnan 
tehostamiseen ja asioiden hoidon kitkattoman sujumisen varmistamiseen. Koska raken-
nushankkeessa toteutukseen osallistuu nykyään useita osapuolia, on yhteistyön kannal-
ta hyödyllistä, että kaikki työmaalla olevat tahot tuntevat toistensa työtavat ja noudat-
tavat keskeisten asioiden hoidossa samoja periaatteita. Tämän takia työmaalla toimivi-
en sivu- ja aliurakoitsijoiden on tehtävä myös omaa urakkasuoritustaan koskeva laatu-
suunnitelma. Pääurakoitsijan on saatava käyttöönsä muiden urakoitsijoiden laatusuun-
nitelmat, jotta pystyy tarkastamaan ne ja hoitamaan samalla työmaan johtovelvollisuu-
det. (Junnonen 2010.) 
 
Laatusuunnitelmaa suunnitellessa täytyy selvittää rakennushankkeelle annetut laatu-
vaatimukset. Laatuvaatimukset on annettu hankkeen piirustuksissa, rakennus- ja työse-
lostuksissa. Piirustuksissa kuvataan rakenteiden mittoihin, sijaintiin ja toleransseihin 
kuuluvat asiat. Rakennusselostuksissa kuvataan laatutaso ja työselostuksissa kuvataan 
suorituksen laatu. Vaatimukset voivat perustua yleisiin laatuvaatimuksiin, tai ne voivat 
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olla kohdekohtaisia vaatimuksia. Junnonen (2010) mainitsee vaatimukseksi seuraavia 
asioita: 
 
 rakennuksen tai rakennusosan sijainti ja mitat sekä niiden toleranssit 
 käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ominaisuudet 
 työn lopputuloksen visuaalinen laatu (mallinmukaisuus) 
 liitokset ja yksityiskohdat sekä rakenteet.  
 
Urakoitsijan laadunvarmistuksen lähtökohtana ovat tilaajan ja viranomaisten edellyttä-
mät laadunvarmistustoimenpiteet, jotka esitetään laadunvarmistuksen yleissuunnitel-
massa. Työkohtainen laadunvarmistus suunnitellaan tehtäväsuunnitelman yhteydessä 
määrittelemällä aliurakoitsijalta edellytetyt laadunvarmistustoimenpiteet. Pääurakoitsi-
ja valvoo sekä oman, sivu- että aliurakoitsijan työn laatuvaatimuksien täyttymistä. 
Hankkeen lopetukseen kuuluu lisäksi luovutuksen suunnittelu. Luovutus käsittää ainakin 
itselleluovutuksen, toimintakokeiden ja säätöjen teon sekä rakennuksen käyttö- ja huol-
to-ohjeen kokoamisen. Laadunvarmistukseen kuuluvat lisäksi rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen edellyttämät yhteistyömenettelyt, kuten suunnitelmakatselmukset, 
katselmukset ja tarkastukset, erilaiset mittaukset sekä urakan vastaanoton. (Junnonen 
2010.) 
 
Tilaajan tai rakennuttajan lisäksi viranomaiset edellyttävät tiettyjä laadunvarmistustoi-
menpiteitä. Nämä laadunvarmistustoimenpiteet on kirjattu maankäyttö- ja maaraken-
nuslakiin, maankäyttö- ja rakennusasetukseen sekä Suomen rakentamismääräysko-
koelmaan. Lisäksi kunnan rakennusvalvontaviranomaiset voivat edellyttää rakennuslu-





Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet jakaantuvat koko työmaata koskeviin laadun-
varmistustoimenpiteisiin sekä yksittäistä tehtävää koskeviin laadunvarmistustoimenpi-
teisiin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) edellyttävät urakoitsijan vaadittaes-
sa esittämään kirjallisesti laadunvarmistuksensa, joka yleensä esitetään laatusuunnitel-
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man osana. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät lisäksi urakoitsijan laa-
dunvalvontaa. Laadunvalvonnan keinot ovat erilaisia mittauksia, tarkastuksia ja katsel-
muksia. Laadunvalvontaan liittyvät myös laatutodistusten tarkastus ja arkistointi. (Jun-
nonen 2010.) 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antavat laadunvalvonnan osalta seuraavia mää-
räyksiä: 
 
 Urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus ennen rakennuttajalle tapahtuvaa 
luovutusta. 
 Havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toi-
menpiteistä on kerrottava rakennuttajalle. 
 Rakennustavarat ja rakennusosat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epä-
kelvot tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välittömästi työmaalta. 
 Järjestelmien tai laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttökokein. 
 Sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija, ja ylimää-
räisten kokeiden kustannusvastuu on rakennuttajalla, jos urakoitsijan työ 
vastaa vaatimuksia. (Junnonen 2010.) 
 
Erityinen huomio laadunvalvonnassa tulee kohdistaa niihin rakennusosiin ja työvaihei-
siin, joissa tulee usein laatuvirheitä.  
 
Käytännön laadunvarmistus alkaa ensimmäisen työkohteen valmistuttua, jolloin se tar-
kastetaan. Ensimmäisen työkohteen tarkastamisen tarkoitus on varmistaa, että laatu-
vaatimukset on ymmärretty oikein ja tehty työ vastaa annettuja vaatimuksia. Jos laa-
dunvalvonnassa ilmenee virheitä, niin sovitaan, kuinka virheet korjataan ennen seuraa-
van työkohteen alkamista. Tällä menettelyllä estetään laatuvirheiden toistuminen seu-
raavissa työkohteissa sekä kehitetään ja etsitään vaihtoehtoisia työmenetelmiä. (Junno-
nen 2010.) 
 
Työn aikana pidetään tarkastuksia urakkasuorituksien sekä sen osasuoritusten sopimuk-
senmukaisuuden toteamiseksi sekä peittyvien työvaiheiden tarkastamiseksi. Työ- ja 
osakohteittain tapahtuvat tarkastukset tehdään työlajeittain, joita ei voi tarkastaa yhte-
nä kokonaisuutena, kuten esimerkiksi peittyville rakenteille. Työkohteittain tehtäviä 
tarkastuksia suoritetaan jatkuvasti työvaiheen aikana rakenteen tai rakennusosan sopi-
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muksenmukaisuuden toteamiseksi ennen seuraavan työvaiheen alkamista. Työkohteit-
tain tapahtuvat tarkastukset ovat erittäin tärkeitä, koska seuraava työvaihe usein peit-
tää alleen edellisen vaiheen. Työ- ja osakohteittain tapahtuvassa tarkastuksessa urakoit-
sija itse varmistuu työnsä suunnitelmanmukaisuudesta sekä dokumentoi tekemänsä 
tarkastuksen yhteisesti sovitulla tavalla. (Junnonen 2010.) 
 
Luovutusvaiheessa on useita erilaisia laadunvarmistusmenettelyjä. Junnosen (2010) 
mukaan luovutusvaiheen laadunvarmistukseen liittyviä osasuorituksia ovat 
 
 luovutusvalmiuden toteaminen eli itselleluovutus 
 toimintakokeet ja säädöt 
 käytön opastus 
 rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muun luovutusaineiston kokoami-
nen. 
 
Lisäksi osapuolet tarkastavat yhdessä rakennussuorituksen laadun vastaanottotarkas-
tuksessa tai sitä edeltävässä ennakkotarkastuksessa ja viranomaiset toteavat rakennuk-
sen viranomaisvaatimuksien täyttymisen viranomaistarkastuksissa. Lopuksi osapuolet 
voivat pyytää ja antaa toisilleen palautetta toiminnan laadusta. (Junnonen. 2010) 
 
2.4 Hankintojen hallinta 
 
Junnosen (2010) mukaan hankinnat muodostavat suuren osan työmaan kustannuksista. 
Hankintojen hallinnan avulla varmistetaan, että tuotannossa tarvittavat panokset ovat 
käytettävissä oikeaan aikaan ja oikean sisältöisinä. Hankintojen hallinta on edellytys 
tuotannon ajallisen hallinnan onnistumiselle.  
 
Hankinnalla tarkoitetaan rakennustuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja palvelu-
panosten määrittelyä ja ostamista. Hankinnat voidaan sisällön perusteella ryhmitellä 
rakennustuotteen, aliurakan ja palvelun hankkimiseen. Erottavana tekijänä on hankin-
taan sisältyvän materiaalin osuus koko hankinnasta: suurimmillaan materiaalin osuus on 
rakennustuotehankinnoissa, joissa hankitaan vain materiaalia, ja pienimmillään materi-
aalin osuus on palveluhankinnoissa, joissa hankintaan ei kuulu lainkaan materiaalia. Ali-
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urakka on yhdistelmä, jossa materiaali ja niiden asennustyöt ostetaan samalta toimitta-
jalta. Aliurakoissa materiaalin ja työn osuus vaihtelee huomattavasti. Ääritapauksissa on 
niin sanottu työurakka, jolloin hankitaan ainoastaan työtä ja tilaaja toimittaa vaadittavat 
materiaalit. (Junnonen 2010.) 
 
2.4.1 Hankintojen suunnittelu 
 
Hankintojen suunnittelun avulla varmistetaan, että tuotannon vaatimat panokset ovat 
oikeaan aikaan ja oikeanlaisina käytettävissä. Hankinnan taloudelliset tavoitteet esite-
tään tavoitebudjetissa. Yleisaikataulussa sekä hankintasuunnitelmassa esitetään keinot, 
kuinka tuotanto saadaan hoidetuksi tavoitebudjetin mukaisesti. Hankkeen tuotannon-
suunnittelua ei voida tehdä kerralla valmiiksi koko laajuudessa riittävällä tarkkuudella, 
vaan se on hajautettava osiin: tuotannon kokonaisuuden suunnitteluun ja yksittäisen 
tehtävän suunnitteluun. Samalla tavoin myös hankintojen suunnittelu on nähtävä järjes-
telmällisesti etenevänä ketjuna koko hankkeen läpiviennin ajan. Tämän takia hankinto-
jen suunnittelu hajautetaan kolmeen päävaiheeseen: 
 
 tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu 
 toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu 
 yksittäisen hankinnan suunnittelu. (Junnonen 2010.) 
 
Tarjousvaiheen ja toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu on osa koko hankkeen tuo-
tannonsuunnittelua. Tavoitteena on, että tuotanto kokonaisuudessaan täyttää sille ase-
tetut tavoitteet. Yksittäisen hankinnan suunnittelulla yritetään varmistaa, ettei hankinta 
epäonnistuisi ja siten vaarantaisi koko hankkeen suunniteltua toteutusta. (Junnonen 
2010.) 
 
Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu perustuu erilaisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin, 
yrityksen hankintapolitiikkaan ja hankkeelle laadittuun perustuotantoratkaisuun. Perus-
tuotantoratkaisu sisältää päätökset kohteen lohkojaosta ja niiden suoritusjärjestyksestä 
sekä rakennusajasta. Tarjousvaiheessa muodostetaan alustavat hankintakokonaisuudet, 
tunnistetaan kriittiset hankinnat ja kiirehankinnat sekä suunnitellaan periaateratkaisut, 
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jotka liittyvät työmaan logistiikka ratkaisuihin. Hankintojen suunnitteluun vaikuttaa 
myös, mikäli rakennuttaja on määrännyt kohteelle tietyn suoritusjärjestyksen. Tarjous-
vaiheen hankintojen suunnittelu kohdistuu erityisesti ennakkotarjousten pyytämiseen 
sekä vaihtoehtojen etsimiseen. Merkittävä osa hankkeen tarjoushinnasta perustuu en-
nakkotarjouksiin, joilla pyritään pienentämään tarjoushintoihin kohdistuvaa riskiä. (Jun-
nonen 2010.) 
 
Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelun ja muun tuotannonsuunnittelun on tuettava 
toisiaan koko hankkeen ajan, jotta tuotanto toteutuu laadittujen aikataulujen mukaises-
ti. Urakkasopimusasiakirjat, yleisaikataulu, tavoitebudjetti ja hankkeen laatusuunnitel-
ma toimivat hankintojen yleissuunnittelun lähtötietoina. Näiden tietojen pohjalta laadi-
taan hankintasuunnitelma. Hankintasuunnitelma tehdään heti työmaan alussa yleisaika-
taulun valmistuttua. Hankintasuunnitelman tärkein osa on hankkeen tuotannonhallin-
nan kannalta hankintaluettelo. Hankintaluettelossa esitetään hankintakokonaisuudet, 
joilla tarkoitetaan toimittajakohtaisia yhtenä kauppana tehtäviä aliurakoita tai materiaa-
lihankintoja. Hankintaluettelon teon tarkoituksena on löytää edullisimmat ratkaisut 
hankintojen suorittamiseksi. Hankintakokonaisuuksille johdetaan kustannustavoitteet 
tavoitebudjetissa sekä materiaalien tarveajankohdat ja aliurakoiden urakka-ajat yleisai-
katauluun. (Junnonen 2010.) 
 
2.4.2 Hankintasuunnitelman valvonta 
 
Hankintasuunnitelmalla valvotaan hankintatapahtumien oikea-aikaista toteutusta ja 
kustannusten kertymistä sekä tehdään ennusteita hankintojen taloudellisesta lopputu-
loksesta. Tuotantoaikataulussa tapahtuvat muutokset ja tehdyt kaupat päivitetään heti 
hankintasuunnitelmaan. Näin varmistutaan siitä, että hankintasuunnitelmassa ovat oi-
keat ja ajan tasalla olevat tiedot aina käytössä. (Junnonen 2010.) 
 
Hankintasuunnitelman aikatauluvalvonnan tarkoituksena on valvoa, että hankintata-
pahtumat ja toimitukset tehdään oikea-aikaisesti. Tämä vähentää toimitusajankohdan 
poikkeamista syntyviä lisäkustannuksia. Työmaan on saatava materiaalit tarve ajankoh-
27 
 
dan mukaisesti, ja aliurakoiden on käynnistyttävä ja edettävä tuotantoaikataulun mu-
kaisesti. Hankintojen kustannusvalvonta perustuu hankkeen aikana ylläpidettäviin han-
kintaluetteloihin ja -laskelmiin. Perusperiaatteena hankinnoissa on, että hankintakaup-
pojen tavoitteenmukaisuus selvitetään ennen sopimuksen tekemistä. Kustannusvalvon-
nan pääpaino on sopimuksen tekovaiheessa, kun saatuja tarjouksia verrataan ylläpidet-
tyyn tavoitebudjettiin. Tarvittaessa hankinnan tavoitetta muutetaan lisä- ja muutostöis-
tä sopimisen tai suunnitelmien täydentämisen vuoksi. Toteutuneiden hankintojen tark-
kailussa sopimukset listataan sitä mukaan, kun hankintakauppoja tehdään. Valvonnassa 
kirjataan kauppasumma ja kaupan sisältöä vastaavan tavoitteen summa. (Junnonen 
2010.) 
  
2.4.3 Yksittäisten hankintojen ohjaus 
 
Jokainen hankintakauppa suunnitellaan yksityiskohtaisesti ennen sopimuksen tekemis-
tä. Tarjouslaskenta- ja tuotannonsuunnitteluvaiheissa tehdyt hankintaratkaisut pohjau-
tuvat kustannuslaskennan tuottamiin panosrakenteisiin, jotka perustuvat etupäässä 
kustannuslaskijoiden ja tuotannonsuunnittelijoiden mielikuvaan kohteesta ja sen toteu-
tuksesta. Toteutettavat tuotantoratkaisut voivat muuttua näistä toteutuksista ja viime 
kädessä ne ovat työnjohdon päätettävissä, ja ratkaisut saattavat poiketa huomattavasti 
hankkeen alkuvaiheessa tehdyistä oletuksista. Hankintojen yleissuunnittelussa tehdyt 
hankintakokonaisuudet muodostavat rungon hankintojen yksityiskohtaiselle suunnitte-
lulle.  Yhden hankintakaupan sopimus- ja ohjausprosessi muodostuu seuraavasta kol-
mesta päävaiheesta 
 
 hankinnan valmistelu 
 hankintapäätös 
 hankinnan ohjaus ja valvonta. (Junnonen 2010.) 
 
Ohjaustavoiltaan erilaisia hankintakauppoja ovat 
 
 aliurakat, jotka sisältävät pelkän työsuorituksen tai työnsuorituksen ja siihen 
liittyvät materiaalit sekä palvelut 
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 materiaalihankinnat, jotka muodostavat yksinomaan materiaalipanoksista 
eikä kauppoihin sisälly työtä työmaalla 
 pienet rutiiniostot, jotka pyritään poistamaan sisällyttämällä niitä suurempiin 
kauppoihin. (Junnonen 2010.) 
 
2.5 Taloudellinen hallinta 
 
Taloudellinen hallinta perustuu hyvin pitkältä hankintojen hallintaan, koska hankkeen 
hankinnat muodostavat suurimman osan työmaan kustannuksista. Jos hankintojen hal-
linta ei ole kunnossa, on myös hankkeen taloudellinen hallinta vaikea toteuttaa hyvin.  
Taloudellinen hallinta alkaa tarjouslaskentavaiheessa ja päättyy takuutöiden jälkeen. 
 
Taloudellinen hallinta alkaa taloudellisella suunnittelulla, jota tehdään hankkeen tar-
jouslaskentavaiheessa. Kuten hankintojen hallinnassa mainittiin hankinnat muodostavat 
suuren osan työmaan kustannuksista. Kun hanketta hinnoitellaan tarjousvaiheessa, tuli-
si hankintojen hintojen olla mahdollisimman lopullisia. Näin hankkeen kustannukset 
saadaan arvioitua mahdollisimman hyvin. Suuret materiaali- ja alihankinnat pitää kilpai-
luttaa jo tarjousvaiheessa, että saadaan mahdollisimman tarkka kokonaiskuva hankkeen 
budjetista. Tarjouslaskennassa pitää myös huomioida mahdolliset materiaali- ja työkus-
tannusten nousuvarat hankkeen aikana. Kun hanke on saatu tarjouslaskennassa hinnoi-
teltu, saadaan hankkeelle tavoitebudjetti. (Junnonen 2010.) 
 
Hankkeen tuotannon alkaessa on kustannuksia seurattava koko hankkeen ajan. Kustan-
nusten seurannan pohjana käytetään hinnoitteluvaiheesta saatua tavoitebudjettia. 
Hankkeen taloudellisia kustannuksia verrataan tavoitebudjettiin. Jos kustannukset alka-
vat nousta tavoitebudjetista, pitäisi tähän pystyä reagoimaan heti. Kustannusten nous-
tessa voidaan joutua miettimään miten hanke saadaan vietyä läpi, ettei kustannusten 
nousu vie hanketta tappiolle. Tällöin voidaan joutua muuttamaan suunnitelmia esimer-
kiksi toisen rakennustavan ollessa halvempi toteuttaa tai teettää joku vaihe aliurakoin-







Tehtäväsuunnitelman avulla tarkennetaan yleissuunnitelmia ja varmistetaan tehtävän 
aloitusedellytykset. Tehtäväsuunnittelu on työmaatuotannon johtamisen väline, jolla 
varmistetaan Junnosen (2010) mukaan 
 
 yksittäisen tehtävän ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä laadullis-
tenvaatimusten saavuttaminen yleisaikataulun ja tavoitearvion mukaisesti 
 ennen työn aloitusta, että työhön osallistuvilla on yhtenäinen käsitys työn 
tavoitteista ja vaatimuksista sekä keinoista, joilla tavoitteisiin päästään. 
 
Tehtäväsuunnittelussa tehtävän tuotannonsuunnittelu-, ohjaus- ja valvontavastuu an-
netaan osakokonaisuuksista vastaaville henkilöillä. Tehtäväsuunnittelu edellyttää tutus-
tumista ajoissa detaljitason toteutukseen, jolloin työmaahenkilöstöllä on mahdollisuus 
vaikuttaa suunnitelmiin ja hyväksyttää mahdolliset tuotantoratkaisun muutokset ra-
kennuttajalla. Yksittäisen tehtävän suunnittelussa pääpaino on tehtävän aloitusedelly-
tysten ja suorituksen varmistamisessa. Aloitusedellytysten varmistamiseen kuuluu Jun-
nosen (2010) mukaan  
 
 edeltävän tehtävän valmistuminen aikataulun mukaisesti 
 tuotesuunnitelmien valmiuden ja niiden toteutettavuuden tarkastaminen 
(suunnitelmakatselmus) 
 teknisten yksityiskohtien tarkastaminen 
 materiaali- ja tarvikemäärien selvittäminen ja ajoittaminen työkohteittain 
 tarvittavien työvälineiden luetteloiminen ja niiden saannin varmistaminen 
 jätteiden keräyspisteiden ja mahdollisen lajittelun selvittäminen. 
 
Tehtäväsuunnitelma toimii myös tehtävän toteutusmallina, jota tarvitaan lähtötietona 
työkaupan ja aliurakoiden sopimuksille, hankintapyyntöjen valmisteluun, varastoinnin 
ja muiden logististen toimintojen järjestämiseen, kone- ja kalustovarausten tekoon sekä 




Tehtäväsuunnitellussa yhden tehtävän toteuttaminen suunnitellaan kokonaisvaltaisesti 
ja riittävän tarkasti, jotta tehtävän toteutus täyttää sille asetetut tavoitteet ja vaatimuk-
set. Tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi kaikki ne asiat, jotka liittyvät kyseiseen tehtä-
vään. Tehtävälle asetetut tavoitteet ja vaatimukset ovat 
 
 rakennuttajan tahtoa kuvaavissa sopimusasiakirjoissa, kuten suunnitelmissa, 
rakennusselostuksessa, työselostuksissa sekä urakkaohjelmassa 
 urakoitsijan omissa laskenta- ja tuotannonsuunnitteluasiakirjoissa, kuten 
kustannusarvioissa, aikataulussa sekä yrityksen omissa tiedostoissa ja oh-
jeissa 
 aina voimassa olevissa viranomaismääräyksissä, kuten työturvallisuuslain-
säädännössä 
 sitovissa viranomaismääräyksissä, kuten rakennuslupaan liittyvissä ehdoissa 
 alan yleisessä käytännössä, kuten Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuk-
sissa RYL200-, Ratu-, ja RT-julkaisuissa sekä Betoniyhdistyksen, Suomen Ra-
kennusinsinööriliiton ja Suomen geoteknisen yhdistyksen julkaisuissa. (Jun-
nonen 2010.) 
 
Tehtäväsuunnitelman tiedot siirretään hankinta-, aliurakka- ja työkauppasopimukseen. 
Osapuolten yhteinen käsitys tehtävän toteuttamiseen liittyvissä toimenpiteistä varmis-
tetaan tehtävän aloituspalavereissa, joita pidetään työjohdon ja työntekijöiden tai ali-
urakoitsijoiden työntekijöiden kesken. Samalla kehitetään tehtävän suoritusta ja tar-





3.1 Mitä käytettävyys on? 
 
Käytettävyydelle löytyy useita erilaisia määritelmiä kirjallisuudesta. Yleensä määritel-
missä käytettävyydellä tarkoitetaan käyttäjän ja laitteen yhteistoimintaa.  Hyvän käytet-
tävyyden muodostavat käyttötilanteen opittavuus, virheettömyys, muistettavuus, te-
hokkuus ja miellyttävyys. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2006). Käytet-
tävyys tuotteen ominaisuutena kuvaa, kuinka sujuvasti käyttäjä käyttää tuotteen toi-
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mintoja päästäkseen haluamaansa päämäärään (Kuutti 2003). Käytettävyydeltään hyvä 
eli käyttäjäystävällinen ohjelma tai systeemi on ymmärrettävä, vaivaton, kattava sekä 
esteettisesti miellyttävä (Wiio 2004). 
 
Käytettävyydestä puhutaan yleensä tietoteknisten laitteiden yhteydessä, mutta mille 
tahansa laitteelle, esimerkiksi ovelle tai hanalle, voidaan määritellä käytettävyys. Suo-
men kielessä ei ole erikseen sanaa tietoteknisten sovellusten käytettävyyden arvioinnil-
le. Englanninkielessä termin käytettävyys (usability) rinnalla käytetään usein ihminen-
tietokone-vuorovaikutusta Human-Computer Interaction, HCI tai Computer-Human In-
teraction, CHI, puhuttaessa tietoteknisten sovellusten käytettävyydestä. (Kuutti 2003.) 
 
3.2 Sovellusten käyttöliittymien käytettävyys 
 
Tässä opinnäytetyössä käytettävyys liittyi mobiililaitteessa käytettävyyteen. Mobiililait-
teille tai mobiililaitteiden sovelluksien käytettävyydelle ei löytänyt kirjallisuudesta omia 
käytettävyyssääntöjä. Tämän takia päädyttiin käyttämään hyväksi yleisiä tietotekniikka-
sovelluksien käytettävyyssääntöjä.  
 
Käytettävyyden arviointi perustuu heuristiikkoihin, jotka ovat listoja säännöistä ja oh-
jeista, joita käytettävyydeltään hyvän käyttöliittymän tulisi noudattaa. On olemassa 
enemmän yleispäteviä sääntölistoja ja sitten erikoiskäyttöön tarvittavia listoja. Yksi kuu-
luisimmista ja käytetyimmistä tietotekniikan sääntökokoelmista on niin sanottu Nielse-
nin lista. Vapaasti suomennettuna Nielsenin (1993) lista on seuraava: 
 
 vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja luonnollista 
 vuorovaikutuksen tulee käyttää käyttäjän kieltä 
 käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida 
 käyttöliittymän pitää olla yhdenmukainen 
 järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista palautetta reaaliajassa 
 ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet 
 oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea 
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 virheilmoituksien tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä 
 virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää 
 käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset avustustoiminnot ja dokumentaatio.  
 
Tämän sääntölistan hyödyntäminen ja kaikkien kohtien ymmärtäminen vaatii lisää tar-
kennusta. Tarkastellaan lähemmin mitä Nielsenin listan eri kohdat tarkoittavat. 
 
Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja luonnollista. Kaikkein 
parasta olisi näyttää juuri se informaatio, jota käyttäjä tarvitsee, eikä mitään muuta ja 
vielä kaiken lisäksi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä kuulostaa helpolta, mutta 
tämän toteuttaminen ei ole helppoa. Nykyään sovellusten koko kasvaa, ominaisuuksia 
tulee lisää ja käyttöliittymien ulkoasu muuttuu versioiden vaihtuessa. Nykyisissä sovel-
luksissa on paljon ominaisuuksia, joita käyttäjät eivät käytä. Tämä tekee useasti käyttä-
jän ja sovelluksen välisen vuorovaikutuksen vaikeammaksi, kun käyttäjän pitää löytää 
tarvitsemansa toiminnot suuremmasta toimintojen joukosta. (Nielsen, J 1993.) 
 
Vuorovaikutuksen tulee käyttää käyttäjän kieltä. Käyttöliittymässä käytettävän kielen ja 
termien pitäisi olla normaalia arkikieltä. Niin sanottua tietokonekieltä ja -termejä tulisi 
välttää. Ennen sovelluksen määrittelyä ja suunnittelua olisi hyvää tietää sovelluksen 
käyttäjäryhmä. Jos sovellus tehdään esimerkiksi lääkäreille, niin silloin siinä voidaan 
käyttää enemmän ammattikunnan kieltä, mutta yleiseen käyttöön tulevassa sovelluk-
sessa tulisi välttää muuta kuin arkikieltä. (Nielsen, J 1993.) 
 
Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida. Ihmisen muisti on jaettu kahteen osaan 
lyhyt- ja pitkäkestoiseen muistiin. Näistä käytettävyyden kannalta tärkeämpi on lyhyt-
kestoinen muisti, koska sieltä asia saadaan palautettua nopeasti käyttöön. Rajoitteena 
tässä on, että lyhytkestoisen muistin kapasiteetti on hyvin rajallinen, vain 5 – 9 asiaa. 
Voidaan vaikka ajatella puhelinnumeron muistamista. Jos vilkaistaan numeroa ja sitä 
kysytään puolen minuutin kuluttua uudestaan, niin on hyvin todennäköistä, että nume-
roa ei enää muisteta. Vastaavanlaisia muistamistilanteita tulisi välttää sovelluksissa. 




Käyttöliittymän pitää olla yhdenmukainen. Käyttöliittymän tulisi käyttäytyä samalla loo-
gisella tavalla koko sovelluksessa. Samojen toimintojen tulisi siis toimia samalla tavalla 
koko sovelluksessa ja niiden ulkoasun ja sijoittelun tulisi olla samanlaisia. Sovelluksessa 
olevat epäjohdonmukaisuudet vaikeuttavat sovelluksen käyttöä ja aiheuttavat helposti 
ylimääräisiä virhetilanteita. Tämä on erittäin tärkeätä huomioida esimerkiksi oikopoluis-
sa, kuten näppäinyhdistelmä Ctrl-s on normaalisti talletus toiminto, joten sille ei kanna-
ta antaa muuta toiminnallista merkitystä. (Nielsen, J 1993.) 
 
Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista palautetta reaaliajassa. Järjestelmän 
tulisi antaa käyttäjälle jatkuvaa palautetta, eikä odottaa kunnes käyttäjä on saanut oh-
jelman virhetilanteeseen. Esimerkiksi sovelluksessa olevaa lomaketta täytettäessä käyt-
täjälle tulisi heti kertoa virheestä, eikä vasta kun koko lomake on täytetty tai lähetetty. 
Tämä on varmaan tuttua monille käyttäjille internetissä olevista lomakkeissa, joissa pa-
laute annetaan vasta lomakkeen lähetyksen tai hyväksynnän jälkeen. Toisaalta tarkas-
tusta ei saa tehdä liian aikaisin, kun käyttäjällä on tiedon syöttäminen kesken. Palaut-
teen määrästä ollaan montaa mieltä; toiset sanovat, että sitä on liikaa ja toiset että liian 
vähän. Jos jokin tehtävä kestää kauan, pitäisi käyttäjälle osoittaa, että järjestelmä tekee 
jotain ja yli 10 sekuntia kestävissä toiminnoissa täytyisi myös arvioida jäljellä oleva odo-
tusaika. (Nielsen, J 1993.) 
 
Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet. Käyttäjä ei saa jäädä jumiin 
ohjelman sisälle. Jokaisessa sovelluksen käyttöliittymässä tulisi olla selkeästi esille paik-
ka, josta päästää palaamaan edelliseen käyttöliittymään tai sitten pois kokonaan sovel-
luksesta. Tosielämässä suurin osa normaaleista arkipäiväisistä toiminnoista on muutet-
tavissa tai peruutettavista. Tämä on antanut kuvan ihmisille, että asioita voidaan vielä 
muuttaa tai peruuttaa. Tämän takia on esimerkiksi käyttöjärjestelmiin ja sähköposteihin 
tulleet roskakorit, joihin poistettavat tiedostot ja sähköpostit siirretään. Roskakorista 
sitten voidaan jo kerran poistetut tiedostot ja sähköpostit palauttaa. (Nielsen, J 1993.) 
 
Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea. Ohjelman käytön tulee olla aloitteli-
jalle helppoa vaikka ohjelmasta ei tietäisi kuin muutaman perusperiaatteen, mutta edis-
tyneemmän käyttäjän tulisi pystyä suorittamaan usein tarvittavan toiminnon erityisen 
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nopeasti. Oikopolkuja on monenlaisia. Yleisimmät oikopolut ovat erilaiset sovelluksissa 
olevat pikakuvakkeet, näppäinyhdistelmät tai hiiren oikean painikkeen alta avautuvat 
pikavalikot. Pikakuvakkeet ovat nopea tapa käynnistää toiminto, kun ei tarvitse erikseen 
etsiä toimintoa valikoista. Vielä paremmaksi asian tekee, jos käyttäjä pystyy itse määrit-
telemään mitä pikakuvakkeita hänellä on käytössä käyttöliittymässä. Yleisimmin käytös-
sä olevista näppäinyhdistelmistä voidaan mainita seuraavat Ctrl-s (talletus), Ctrl-c (kopi-
ointi) ja Ctrl-v (liitä). Hiiren oikean painikkeen alta avautuvasta valikosta on nopea valita 
toiminto, kun hiiren kursori on jo valmiina yleensä valikon ylä- tai alireunassa. (Nielsen, J 
1993.) 
 
Virheilmoituksien tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Virheilmoitukset ovat monessa-
kin mielessä tärkeä osa sovellusta. Virhetilanteissa on aina tapahtunut jotakin normaa-
lista poikkeavaa, joka saattaa hämmentää käyttäjää. Siksi virhetilanteiden asiallinen 
hoitaminen on mahdollisimman tärkeää. Usein käyttäjä syyttää sovellusta virheestä 
vaikka sovellus ei ole virhettä aiheuttanut. Todellisuudessa virheen syy on monesti käyt-
täjän järjestelmästä muodostuvan käsitemallin ja järjestelmän oikean käsitemallin eroa-
vaisuudet. Virheilmoituksien tulee olla neutraaleja ja kohteliaita. Käyttäjä on virhetilan-
teessa muutenkin hämmentynyt, joten ylimääräinen syyttely ja nolaaminen eivät auta 
asiaa. Virheilmoituksien pitäisi olla lyhyitä ja selkokielisiä, ettei käyttäjän tarvitsi etsiä 
ohjekirjaa tai muuta apua virheilmoituksen tulkintaan. (Nielsen, J 1993.) 
 
Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää. Itse asiassa hyviä virheilmoituksia parempi 
keino on välttää alun alkaen virhetilanteisiin joutumista. Jotkin toiminnot tiedetään 
muita virhealttiimmiksi, jolloin suunnittelemalla järjestelmä huolellisesti, voidaan näitä 
tilanteita ainakin jossakin määrin välttää. Yleisimpiä virhetilanteiden aiheuttajia ovat 
sovelluksien kohdat, joissa sovellus käyttäytyy erilailla kuin toisessa kohdassa. Esimer-
kiksi oikopolkujen pitää toimia koko sovelluksessa samalla logiikalla. (Nielsen, J 1993.) 
 
Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset avustustoiminnot ja dokumentaatio. Sovelluksen 
käyttöliittymän pitäisi olla jo ensimmäisellä kerralla käytettäessä niin helppo, ettei sen 
käyttämisessä tule suuria vaikeuksia. Käyttöliittymässä avustustoiminnot pitää esittää 
selkeästi ja niiden tulisi sijaita sovelluksen eri käyttöliittymissä samoissa kohdissa. Näin 
35 
 
sovelluksen käyttäjä löytää helposti paikan mistä saa lisätietoa sovelluksen käytöstä. 
Sovelluksia tehdessä yleensä dokumentaatio tehdään viimeisenä. Yleensä tälle on pe-
rusteena se, ettei dokumentaatiota voitaisi tehdä aikaisemmin kuin sovellus on täysin 
valmis. Tässä kohdassa ovat usein sovellusprojektin rahat ja tunnit lopussa, joten doku-
mentaatioon ei enää panosteta riittävästi. Kuitenkin kun ongelmat alkavat, niin kaive-
taan esille dokumentaatiot. Jos dokumentaatio ei ole ajan tasalla tai on puutteellista, ei 
siitä ole paljoa apua siinä vaiheessa. Näin ollen sovelluksen dokumentaatiota pitäisi laa-
tia sovelluksen tekemisen rinnalla, jolloin projektin lopussa riittäisi dokumentoinnin 
viimeistely. (Nielsen, J 1993.) 
 
Nämä edellä esitetyt Nielsenin listan kohdat pätevät hyvin myös mobiililaitteiden sovel-
lusten kehittämiseen. Tämä yllä oleva lista toimii myös tarkastuslistana, kun tarkastel-





4.1 Erilaiset mobiililaitteet 
 
Markkinoilla on monenlaisia elektronisia laitteita, joita kutsutaan mobiililaitteiksi. Miten 
siis määritellään mobiililaite? Mobiiliudella tarkoitetaan sitä, että tietoa voidaan vas-
taanottaa ja välittää paikasta riippumatta. Enää ei olla sidoksissa siihen, että täytyy olla 
esimerkiksi sisätiloissa, kun haluaa saada tai välittää tietoa. Verkkoon ollaan yhteydessä 
langattomasti. Tätä kautta mukaan tulee myös verkottuneisuus. Mobiililaitteella voi-
daan olla yhteydessä, ainakin jossain määrin, tietoverkkoihin ja tätä kaut-
ta tietokoneisiin, matkapuhelimiin tai muihin laitteisiin. (Lepistö & Syvänen. 2002) 
 
Edellä esitetty määritelmä mobiili sanalle ei määrittele tarkasti minkälaisia mobiililait-
teiden pitäisi olla tai minkälaisia yhteyksiä niiden pitäisi käyttää. Tämän takia rajanveto 
sen välillä mikä on mobiililaite ja mikä ei, on hyvin vaikeaa. Toisaalta mobiililaitteille ei 
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ole helppo määrittää yksiselitteistä ominaisuus- ja piirrejoukkoa, jonka perusteella lai-
tetta voitaisiin sanoa mobiililaitteeksi. Usein mobiililaitteiksi mainitaan pelkästään mat-
kapuhelimet, kannettavat tietokoneet ja nyt markkinoille tulleet tablet-tietokoneet. 
Toisissa paikoissa taas kannettavat tietokoneet jätetään listoista pois, koska ovat kokon-
sa puolesta liian isoja.  
 
Elektronisen laitteen määrittäminen mobiililaitteeksi on kiinni määrityksen tekijästä. 
Kirjallisuudesta ei löytynyt yhtä selvää näkemystä miten määritys tehtäisiin laitteiden 
välillä. Seuraavassa luettelossa on esitelty Korpisen (2001) näkemys siitä mitkä ovat 
mobiililaitteiden tyypillisiä ominaisuuksia: 
 
 riittävän helppo kuljettaa mukana 
 ohjelmisto tärkeässä roolissa 
 paljon ominaisuuksia pienessä koossa 
 ohjelmointivirheet sietämättömiä 
 suunnitteluratkaisut saattavat olla peräisin sulautetuista 
 järjestelmistä 
 nykyään laajennettavuus tärkeää 
 energiankulutuksen tulisi olla pientä. 
 
Näitä ominaisuuksia miettiessä tulee edelle esitettyyn mobiililaitteiden listaan erilaisia 
laitteita lisää. Seuraavia laitteita voitaisiin ainakin kutsua mobiililaitteiksi aikaisemmin 
mainittujen laitteiden lisäksi: sykemittarit, mp3 -soittimet, PDA -laitteet, navigaattorit, 
jne.   
 
Mobiililaitteiden määritelmien perusteena pidetään osassa kirjallisuudessa Weissin 
(2002) määritelmää Handheld-laitteelle. Weiss kuvailee Handheld-laitteita kannettavik-
si, ilman muiden laitteiden apua toimiviksi, tiedonhallintaan ja kommunikointiin käytet-
täväksi mobiililaitteiksi. Handheld-laitteen on täytettävä seuraavat kolme vaatimusta: 
 
1. Laitetta on voitava käyttää ilman kaapeleita, lukuun ottamatta lyhytaikaisia 
toimia, kuten akun lataamista. 
2. Laitetta on voitava käyttää niin, että se on käyttäjän kädessä, ei pöydällä. 
3. Laitteeseen on voitava lisätä ohjelmia, tai sen avulla on oltava mahdollista 




Tämä määritys taas sulkee esimerkiksi MP3-soittimet, kannettavat tietokoneet, sykemit-
tarit ja navigaattorit pois mobiililaitteiden piiristä. Nykyisin on siis hyvin monenlaisia 
laitteita, joita voidaan kutsua nimellä mobiililaite, riippuen kenen laatimaa määritystä 
käytetään. Yksiselitteisesti ei voida siis määritellä, mitkä laitteet ovat mobiililaitteita ja 
mitkä eivät. 
 
4.2 Opinnäytetyössä käsiteltävät mobiililaitteet 
 
Mitä mobiililaitteita sitten voitaisiin hyödyntää rakennusyrityksen tuotannonhallinnas-
sa? Jos mietitään näitä aikaisemmin mainittuja mobiililaitteita, niin ainakin kannettavia 
ja tablet-tietokoneita voidaan hyödyntää, koska ne ovat tietokoneita ja niissä voidaan 
käyttää suurimmaksi osaksi samoja sovelluksia kuin konttoreissa käytettävissä tietoko-
neissa.  PDA -laitteiden suorituskyky ja käytettävyys ovat myös sillä tasolla, että niitä 
voitaisiin hyödyntää myös tuotannonhallinnan eri vaiheissa. Nykyiset älypuhelimet ovat 
myös kehittyneet viime vuosina suurin harppauksien, joten niidenkin ominaisuudet ovat 
sellaisella tasolla, että niitä voidaan myös hyödyntää rakentamisvaiheen tuotannonhal-
linnassa. Perinteisillä matkapuhelimilla voidaan tehdä joitain asioita, mutta perinteisten 
puhelimien näytöt, prosessoriteho ja käyttöjärjestelmien ominaisuudet estävät niiden 
todellisen hyödyntämisen. 
 
Nykyään voidaan olettaa, että suurimmalla osalla työelämässä olevilla henkilöillä on 
käytössään matkapuhelin. Toisaalta harvoilla on käytössä PDA -laitetta tai tablet-
tietokonetta.  Näiden hankkiminen jokaiselle työntekijöille tuo ylimääräisiä kuluja työn-
antajille. Kannettavat ja tablet-tietokoneet kuuluvat enemmän konttoreiden työkaluiksi, 
kuin fyysisesti työmaalla käytettäväksi, koska niitä ei ole suunniteltu toimiviksi raken-
nustyömaan pölyisissä, kosteissa ja kylmissä olosuhteissa. Näiden edellä mainittujen 
perusteluiden perusteella opinnäytetyössä keskitytään mobiililaitteista ainoastaan mat-
kapuhelimiin. Jatkossa työssä mobiililaite maininta tarkoittaa pelkästään matkapuheli-
mia. Mobiililaitteen rajaaminen pelkäksi matkapuhelimiksi on tehty myös siksi, että pys-
tymme tässä opinnäytetyössä keskittymään riittävästi yhteen mobiililaitteeseen, koska 
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kaikkien erilaisten laitteiden fyysisten ominaisuuksien huomioimiseen ei olisi opinnäyte-
työn aikarajojen puitteissa aikaa. 
 
4.3 Matkapuhelimien käyttöjärjestelmät 
 
Aikaisemmin puhuttaessa käyttöjärjestelmistä niillä yleensä tarkoitettiin tietokoneiden 
käyttöjärjestelmiä. Kalliimmissa matkapuhelimissa, niin sanotuissa älypuhelimissa, on 
myös vastaavanlainen käyttöjärjestelmä. Toimintaperiaatteiltaan älypuhelimien käyttö-
järjestelmät ovat hyvin samanlaisia kuin tietokoneissa. Käyttöjärjestelmä huolehtii lait-
teiston toiminnasta ja luo alustan, jolla voidaan asentaa ja käyttää muita sovelluksia. 
Suurin ero älypuhelimien ja tietokoneiden käyttöjärjestelmissä on, että normaalisti äly-
puhelimien käyttöjärjestelmiä ei voi vaihtaa toiseksi, vaan käyttöjärjestelmä on sidoksis-
sa laitteeseen.  
 
Älypuhelimien käyttöjärjestelmissä ei ole yksi toimittaja pystynyt valtamaan alaa kuten 
Windows on tehnyt tietokoneiden käyttöjärjestelmissä. Nokian valmistama Symbian 
käyttöjärjestelmä oli älypuhelimien alkuvaiheessa ylivoimainen ykkönen. Markkina-
osuutta on vaikea tarkasti arvioida, koska eri tutkimuslaitokset mittaavat markkina-
osuuksia eri parametrien mukaan. Useissa arvioissa mainitaan Symbianin markkina-
osuudeksi yli 95 prosenttia, joten tätä voidaan pitää hyvin luotettavana tietona. 
 
Tällä hetkellä älypuhelimien käyttöjärjestelmien markkinoilla ovat muutokset käynnissä. 
Symbian on menettänyt suurimman käyttöjärjestelmän asemansa Googlen valmistamal-
le Androidille. Suomessa tilanne on vielä Symbianin eduksi, koska täällä on paljon Noki-
an puhelimia. Toinen haastaja Androidin lisäksi on Applen kehittämä iOS käyttöjärjes-
telmä, joka toimii Applen valmistamissa iPhone puhelimissa.  
 
Nämä kolme älypuhelimien käyttöjärjestelmää, Symbian, Android ja iOS, ovat vallanneet 
suurimman osan älypuhelinmarkkinoista, joten mobiilisovelluksia kehittäessä täytyy 
ainakin nämä käyttöjärjestelmät huomioida. Nokia on aloittanut vuonna 2011 yhteis-
työn Microsoftin kanssa ja tulee jatkossa käyttämään Microsoftin Windows Phone -
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käyttöjärjestelmää älypuhelimissa. Seuraavien vuosien aikana nähdään kuinka laajalti 
tämä Microsoftin Windows Phone -käyttöjärjestelmä leviää. Tulevaisuudessa on huomi-
oitava myös siis tämä käyttöjärjestelmä nykyisten lisäksi. 
  
4.4 Matkapuhelimien fyysiset erot 
 
Matkapuhelimien tullessa markkinoille 1990-luvulla olivat niiden fyysiset erot hyvin pie-
niä. Puhelimet olivat suorakaiteen mallisia, näppäimistö sijaitsi alaosassa ja näyttö näp-
päimistön yläpuolella. Edelleen markkinoilla olevista puhelimista osa on fyysisesti hyvin 
samanlaisia, mutta fyysinen koko on pienentynyt ja sen myötä myös paino on pudon-
nut. Ensimmäisten GSM matkapuhelimien joukossa lanseerattu Nokia 1011 painoi 475g 
ja sen tilavuus oli 475cm3. Kymmenessä vuodessa matkapuhelimien koko ja paino on 
tippunut neljäsosaan, josta esimerkkinä 2002 julkaistu Nokian 6610 painoi 84g ja tila-
vuus oli 71cm3. (Lindholm, Keinonen, Turkka, Kiljander 2003.) Viime vuosina matkapu-
helimien fyysinen koko on alkanut taas kasvamaan, joka johtuu markkinoille tulleista 
kosketusnäytöllisistä älypuhelimista. 
 
Nokia kehitteli omaa kosketusnäytöllistä matkapuhelintaan 2000-luvun alussa ja julkaisi 
sen lokakuussa 2003 (Nokia. 23.10.2003.). Silloin kuluttajat eivät olleet vielä valmiita 
kosketusnäytöllisille matkapuhelimille. Apple julkaisi kesäkuussa 2007 iPhone matkapu-
helimen. Se aloitti kosketusnäytöllisten matkapuhelimien suosion räjähdysmäisen kas-
vun. Nyt kaikilla suurilla matkapuhelimien valmistajilla on useita kosketusnäyttöpuheli-
mia valikoimissaan.  
 
Tällä hetkellä matkapuhelimet voidaan jakaa neljään suureen ryhmään fyysisten ominai-
suuksien ja käytettävyyden mukaan. Perusmatkapuhelimissa on näppäimistö alareunas-
sa ja näyttö näppäimistö yläpuolella. Nokian mallistossa näitä malleja ovat esimerkiksi 
2700 Classic, E52 ja C5. Kuviossa 1 on esitelty puhelinmallien kuvat. Näiden matkapuhe-






KUVIO 1. Vasemmalta oikealle Nokian mallit 2700 Classic, E52 ja C5. (Nokia 2011.) 
 
Toinen ryhmä matkapuhelimia ovat kosketusnäytölliset matkapuhelimet. Niissä on iso 
näyttö, joka täyttää suurimman osan matkapuhelimen etuosasta ja puhelimen toiminto-
ja käytetään kosketusnäytön kautta. Nokian mallistossa näitä malleja ovat esimerkiksi 
N8 ja C7. Kuviossa 2 on esitelty puhelimien kuvat. Näiden puhelimien käyttäminen ja 




KUVIO 2. Vasemmalta oikealle Nokian mallit N8 ja C7. (Nokia 2011.) 
 
Kolmas ryhmä ovat erilaiset liukukantiset matkapuhelimet. Näistä osa on perusmatka-
puhelimia, joihin on saatu isompi näyttö matkapuhelimen etuosaan piilottamalla nume-
ronäppäimistö liukukannen alle. Kun näppäimistöä tarvitaan, se liukuu näkyviin känny-
41 
 
kän alta. Toiseen liukukantisten matkapuhelimien ryhmään kuuluvat sellaiset puhelimet, 
joissa on kokonainen näppäimistö liukukannen alla. Näitä malleja on sekä kosketusnäy-
töllisiä että näppäimillä käytettäviä versioita. Nokian mallistossa näitä malleja ovat esi-




KUVIO 3. Vasemmalta oikealle Nokian mallit E7 ja 6700 Slide. (Nokia 2011.) 
 
Neljäs ryhmä ovat matkapuhelimet, joissa kaikki yleisimmät merkit sisältävä näppäimis-
tö on sijoitettu puhelimen alaosaan ja näyttö näppäimistön yläpuolelle. Näiden matka-
puhelimien näppäimistöä kutsutaan QWERTY -näppäimistöksi. Näitä löytyy sekä koske-
tusnäytöllisiä että näppäimillä käytettäviä versioita. Nämä mallit ovat olleet erittäin suo-
sittuja Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa näitä on yritysasiakkaiden käytössä. Noki-







KUVIO 4. Vasemmalta oikealle Nokian mallit E6 ja C3. (Nokia 2011.) 
 
Tämä neljään ryhmään jako on hyvin karkea. Siinä joudutaan tekemään kompromisseja 
mihin ryhmään mikäkin puhelin kuuluu. Nämä kaikki edellä esitetyt matkapuhelimet 
ovat tarkoitettu normaaliin käyttöön ja niissä ei ole otettu huomioon esimerkiksi raken-
nustyömailla tarvittavia pöly- tai roiskevesisuojauksia.  
 
4.5 Erikoiskäytön matkapuhelimet  
 
Osa matkapuhelimien valmistajista on tehnyt erikoiskäyttöön matkapuhelimia. Raken-
nustyömaalla matkapuhelimien erikoisominaisuuksiin olisi hyvä kuulua esimerkiksi rois-
keveden- ja pölynsuojaus sekä niiden tulisi kestää pudotusta.  
 
Esimerkkinä erikoiskäyttöön suunnatusta matkapuhelimesta on Nokian 3720, joka on 
tarkoitettu kovempaan käyttöön ja kestää myös pölyn ja roiskeveden rasitukset. Nokian 
3720:lla on annettu sähkötuotteille tarkoitettu IP54-suojausluokitus. Se on kansainväli-
nen standardi, joka kertoo tuotteen kosteuden, pölyn ja roiskeveden sietokyvystä. Pu-






KUVIO 5. Nokia 3720. (Nokia. 2011) 
 
Yleensä erikoiskäyttöön tarkoitetut matkapuhelimet edustavat peruspuhelimien tek-
niikkaa lisättynä näillä erikoisominaisuuksilla. Niinpä niiden hyödyntäminen mobiililait-
teiden sovelluksissa ei ole kovin helppoa tai sovellusten täytyy olla todella yksinkertai-
sia. 
 
4.6 Mobiililaitteiden käytettävyys 
 
Shneidermainin ja Plaisantin (2005) mukaan mobiililaitteiden käytettävyydessä avain-
asemassa ovat oppimisen helppous, virheettömyys ja käytön miellettävyys. Hiltunen, 
Laukka ja Luomala (2002) mainitsevat kirjassaan mobiililaitteiden käytettävyyden suu-
rimmiksi haasteiksi laitteiden IO-asioiden (input – output) hoitaminen, kuten tietojen 
syöttäminen ja tulostaminen.  
 
Näihin yllä mainittuihin käytettävyyden asioihin vaikuttaa esimerkiksi mobiililaitteiden 
fyysinen koko, näyttöjen koko, näppäimistön näppäimien määrä ja muotoilu sekä miten 
tietoa voi käsitellä näppäimistön ja näyttöjen avulla. Mobiililaitteiden fyysinen koko voi-
si pienentyä tällä hetkellä tekniikan puolesta, mutta koon pienentäminen huonontaisi 
käytettävyyttä. Näppäimistö ja näyttö menisivät silloin niin pieniksi, että niiden käyttö 
olisi vaikeaa. Tämän takia viimeisten vuosien aikana matkapuhelimien fyysinen koko ei 
ole enää pienentynyt. Nykyisin suosittujen kosketusnäytöllisten matkapuhelimien koko 
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on jopa kasvanut. Näytön käytettävyyttä lisää sen fyysinen koko ja resoluution määrä. 
Isommalle ja paremman resoluution sisältävälle näytölle saadaan enemmän informaa-
tiota ja informaatio saadaan esitettyä sen kokoisena, että suurin osa matkapuhelimien 
käyttäjistä pystyy sen helposti tulkitsemaan. Kosketusnäytöllisten matkapuhelimien 
suuremmat näytöt ja paremmat resoluutiot antavat paljon enemmän mahdollisuuksia 
kuin perusmatkapuhelimen pienet näytöt ja näin lisäävät kosketusnäytöllisten matka-
puhelimien käytettävyyttä.  
 
Näppäimistöissä on suuret erot. Perusmatkapuhelimissa on yleensä noin 20 - 25 näp-
päintä, joissa esimerkiksi kirjoittaessa samassa näppäimessä on 4 eri merkkiä - tällöin 
käytettävyys ei ole kirjoittaessa parhaimmillaan. Tähän auttaa nykyään matkapuhelimis-
sa yleistyneet ennakoivat tekstinsyöttöjärjestelmät. Tiedon syöttäminen on helpointa 
fyysisellä QWERTY -näppäimistöllä varustetuissa kännyköissä, mutta niissäkin on turhan 
usein pienet näppäimet, jotka vaikeuttavat kirjoittamista ja samalla laskevat käytettä-
vyyttä verrattuna tietokoneen näppäimistöltä tapahtuvaan tiedon syöttämiseen. Koske-
tusnäytöllisissä matkapuhelimissa näytölle tulee näppäimistö, jonka kautta pystyy kir-
joittamaan. Tosin usein näissä näppäimistön merkit ovat kiinni toisissaan, joka vaikeut-
taa kirjoittamista. Samalla näppäimistö käyttää näytön pinta-alasta noin puolet ja näin 
sovelluksien informaatiolle jää vähemmän tilaa. Tiedon käsittely on helpointa kosketus-
näytöllisellä matkapuhelimella, kun näytöllä olevaa tietoa pitää liikuttaa tai rullata sekä 
suurentaa tai pienentää. Näppäimistön kautta tämä on paljon vaikeampaa ja hitaampaa. 
Monet muutkin asiat vaikuttavat matkapuhelimien käytettävyyteen, mutta nämä ovat 
tärkeimmät ominaisuudet sovellusten käyttöä ajatellen. 
 
4.7 Matkapuhelimien sovellusten suunnittelu ja ohjelmointi 
 
Matkapuhelimien sovellusten suunnittelu ja ohjelmointi on hyvin samanlaista kuin tie-
tokonesovellusten ohjelmointi. Matkapuhelimien ohjelmoinnissa pitää kuitenkin ottaa 
huomioon erilaisia asioita. Puhelimissa on esimerkiksi hyvin pieni näyttö verrattuna tie-
tokoneissa oleviin näyttöihin. Tämä vaatii käyttöliittymän suunnittelulta ja ohjelmoinnil-
ta enemmän, jotta pienelle näytölle saadaan tarvittavat tiedot ja ne toimivat siinä järke-
45 
 
västi. Seuraavassa luettelossa on esitelty asioita, joita tulee erityisesti huomioida suun-
nitellessa ja ohjelmoitaessa sovelluksia matkapuhelimille: 
 
 näytön koko 
 prosessorin teho  
 muistin määrä 
 tiedonsiirron hitaus ja epävakaus 
 tietojen syöttäminen 
 käytettävyys. 
 
Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin kerrottu mitä nämä yllä mainitut asiat vaikutta-
vat suunnitteluun ja ohjelmointiin sekä miten ne pitäisi ottaa huomioon matkapuheli-
mien sovelluksissa. 
 
Näytön koko on kosketusnäytöllisten matkapuhelimien myötä kasvanut, kun näppäimis-
tö ei vie tilaa näytöltä vaan koko etuosa voidaan hyödyntää näyttönä. Kosketusnäytöllis-
ten matkapuhelimien näyttöjen koko vaihtelee kolmesta melkein viiteen tuumaan. Mat-
kapuhelimien, joissa on näppäimistö puhelimen etupuolella näytön alla, näyttöjen koko 
vaihtelee 1,5 ja 2,5 tuuman välillä. Kannettavien tietokoneiden näyttöjen koot vaihtele-
vat 10 ja 18 tuuman välillä ja irrallisten laajakuvanäyttöjen peruskoot ovat jo yli 20 tuu-
maa. Nyt kun samaa sovellusta yritetään käyttää näillä eri laitteilla, ei käyttöliittymä voi 
olla samanlainen kaikille laitteille tai jos on, niin sovelluksen käytettävyys kärsii. Ainoa 
järkevä ratkaisu on tehdä sovellukselle erilliset käyttöliittymät tietokoneille ja matkapu-
helimille. Matkapuhelimille käyttöliittymän suunnittelu kannattaa aloittaa miettimällä, 
mitä tietoa käyttäjät haluavat katsoa matkapuhelimesta eli onko joitain tietoja, joita 
voidaan jättää pois. Näin saadaan kenttien määrää pienemmäksi. Kenttien valinnan jäl-
keen suunnitellaan voidaanko kentistä tehdä pienempiä kokonaisuuksia ja jakaa nämä 
kokonaisuudet eri välilehdille. Kenttien tyypit tulee valita tarkasti niissä esitettävien tie-
tojen mukaan, koska esimerkiksi tietojen syöttäminen puhelimen näppäimistöltä on 





Viimeisten vuosien aikana matkapuhelimien prosessorien teho on kasvanut moninker-
taiseksi. Nykyisten kosketusnäytöllisten matkapuhelimien prosessorien nopeudet ovat 
1Ghz luokkaa. Näin ollen nykyiset matkapuhelimet pystyvät suorittamaan prosessointi-
tehoa vaativia suorituksia itse, mutta kaikkea prosessointitehoa vaativaa työtä ei kanna-
ta jättää matkapuhelimien prosessorin tehtäväksi. Jos suoritettavan tehtävän voi tehdä 
palvelimella missä sovellus sijaitsee, se kannattaa suorittaa siellä, koska palvelimella on 
aina enemmän prosessointitehoa kuin matkapuhelimessa. Tämä toimintatapa nopeut-
taa matkapuhelimissa toimivien sovellusten käyttöä. Toinen tekijä, joka vaikuttaa sovel-
lusten nopeuteen, on matkapuhelimien muistin määrä. Nykyisin se ei enää ole kovin 
rajoittava tekijä, mutta saattaa haitata kaikkein suurimpien sovelluksien käyttöä matka-
puhelimissa. 
 
Matkapuhelimien tiedonsiirrossa on kahdenlaisia ongelmia: tiedonsiirron hitaus ja epä-
vakaus. Etelä-Suomen alueella sekä kaupunkien keskustoissa ja valtaväylillä toimivat 
nopeat 3G- ja HSDPA -yhteydet. Kaupungeissa päästään hyödyntämään mahdollisesti 
myös WLAN verkkojakin. Siirryttäessä kohti Pohjois-Suomea nopeiden matkapuhelin-
verkkojen kuuluvuus heikkenee. Silloin joudutaan käyttämään EDGE- tai GPRS -yhteyttä, 
joiden nopeus ei ole niin hyvä kuin esimerkiksi 3G -verkon. Taulukossa 1 on esitelty Eli-
san eri yhteyksien teoreettinen maksiminopeus ja käytännön nopeus. 
 
TAULUKKO 1. Elisan matkapuhelinverkon eri yhteystyyppien maksimi ja käytännön no-
peudet. (Superhalpa? Superhidas? Katso halvin nettiliittymä 2011.) 
 
Yhteystyyppi Teoreettinen maksiminopeus Käytännön nopeus 
GPRS 56 Kbit/s 20 - 40 Kbit/s 
EDGE 236,8 Kbit/s 100 - 150 Kbit/s 
3G 384 Kbit/s 150 - 200 Kbit/s 
HSDPA 114,4 Mbit/s 2 - 10 Mbit/s 
 
Sovelluksia suunnitellessa pitäisi osata huomioida myös missä verkossa sovellusta tul-
laan käyttämään. Jos sovellusta käytetään nopeassa verkossa, esimerkiksi HSDPA ver-
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kossa, voidaan sovellukseen hakea paljon tietoa datayhteyden kautta, mutta GPRS ver-
kossa tiedon hakemista kannattaa rajoittaa verkon hitauden takia. 
 
Yhteyden katkeamista tapahtuu matkapuhelimen ja verkon välillä vieläkin esimerkiksi 
sisätiloissa liikuttaessa. Tätä tapahtuu useammin kuin tietokoneella työskennellessä 
verkkoon kytkettynä. Yhteyden katkettua sovellusten tiedonhallinta pitää olla suunnitel-
tu ja toteutettu siten, että mahdollisimman vähän tietoa pääsisi katoamaan yhteyden 
katkeamisen yhteydessä. Uuden yhteyden ottaminen tulisi tapahtua automaattisesti ja 
käyttäjälle tulisi kertoa mitä ennen katkoa syötetyille tiedoille on tapahtunut. 
 
Matkapuhelimissa tiedon syöttäminen on usein hankalaa. Suurimmassa osassa matka-
puhelimia on näppäimistössä 15 - 25 näppäintä, jolloin yhden näppäimen takana on 3 - 
4 merkkiä. Näillä kirjoittaminen on hidasta ja virheiden mahdollisuus kasvaa suureksi. 
QWERTY -näppäimistöllä voidaan kirjoittaa pitempiä tekstejä, mutta QWERTY -
näppäimistöllä varustetut matkapuhelimet eivät ole yleistyneet. Kirjoittamisen vaikeu-
den takia tulisi sovelluksessa välttää toimintoja, joissa joudutaan kirjoittamaan paljon. 
Samoin kannattaa käyttää valintalistoja, josta voidaan valita haluttu valinta ja sitä ei 
tarvitse erikseen kirjoittaa, jolloin kirjoitusvirheiden mahdollisuus saadaan poistettua.  
 
Käytettävyys korostuu mobiililaitteiden sovelluksia suunnitellessa ja ohjelmoidessa. So-
vellusta suunnitellessa on tarkkaan otettava huomioon, mitä ratkaisuja käytetään esi-
merkiksi tietojen syöttämiseen tai valitsemiseen. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää miet-
tiä kuinka paljon voimme sijoittaa tietoa yhdelle näytölle. Mobiililaitteissa, joissa on 
pieni näyttö, tietoja jää helposti näytön ulkopuolelle tai tiedot ovat niin pientä tekstiä, 
ettei niistä saa selvää. Samoin pitäisi ottaa huomioon erilaisten matkapuhelimien käyt-
täjät, koska koko käyttäjäryhmä pitää huomioida sovellusta suunnitellessa, jos ei sitten 
kaikille käyttäjille vaadita hankittavaksi samanlaisia matkapuhelimia, jolloin sovellus 





5 JYDACOMIN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 
 
Jydacom valmistaa rakennusalalla toimiville yrityksille erilaisia sovelluksia. Näissä sovel-
luksissa on otettu huomioon rakennusalan erityispiirteet, joten sovellukset ovat räätä-
löity rakennusalalle. Sovellukset voidaan jakaa kahteen pääkokonaisuuteen: talous- ja 
tuotantosovellukset. Taloussovelluksia ovat mm. myynti- ja ostoreskontra, kirjanpito ja 
palkanlaskenta. Tuotantosovelluksia ovat mm. tarjouslaskenta ja tuotannonhallinta. Kun 
nämä sovellukset yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi syntyy toiminnanohjausjärjes-
telmä, jolla voidaan ohjata koko yrityksen toimintaa. Kuviossa 6 on esitetty Jydacom 
toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmät sovellukset. Kuviossa 6 on vasemmassa reu-
nassa taloussovellukset ja oikealla tuotantosovellukset. Sovelluksien välissä olevat nuo-
let ja niihin liittyvät tekstit kertovat millaista tietoa eri sovellusten välillä liikkuu ja kum-








Opinnäytetyön tavoitteena olivat mobiililaitteessa toimivan tuntiseurantasovelluksen 
seuraavan version toiminnallisuuden määrittäminen ja yleisesti etsiä kohteita mobiili-
laitteen hyödyntämiseen eri osa-alueilla tuotannonhallinnassa. Mobiililaitteella tapah-
tuva tuntiseuranta on esitetty kuviossa 6 toiminnanohjausjärjestelmän vasemmassa 
yläkulmassa matkapuhelimen kuvalla ja nimellä Palkkatapahtumat. Tuotannonhallinnan 
eri osa-alueita kuvaa taas koko toiminnanohjausjärjestelmän kuva. 
 
 
6 JD MOB TUNTISEURANTA 
 
JD Mob Tuntiseuranta on mobiililaitteella käytettävä versio tuntiseurantasovelluksesta. 
Mobiililaitteessa toimivan version pohjana toimii JD Web tuntiseuranta -sovellus. Mobii-
lilaitteita varten on JD Web tuntiseuranta -sovellukseen luotu omat käyttöliittymät, joi-
den kautta mobiililaitteella voidaan tietoja syöttää, muokata ja tarkastella. Sovellusta 
käytetään mobiililaitteessa olevalla internet selaimella, joten sovellus ei ole riippuvainen 
mobiililaitteen käyttöjärjestelmästä. Seuraavana esitellään JD Mob tuntiseuranta -
sovelluksen tärkeimmät ominaisuudet.   
 
Tuntiseurantasovelluksessa on neljä pääkäyttöliittymää, joiden kautta hoidetaan tunti-
kirjaukset ja tapahtumien selaukset. Kuviossa 7 on esitetty tuntiseurantasovelluksen 
pääkäyttöliittymien siirtymien eri mahdollisuudet eli miten sovelluksessa voidaan liikkua 
eri käyttöliittymien välillä. Tässä kuviossa ei ole esitetty kaikkia sovelluksen käyttöliitty-






KUVIO 7. Tuntiseurannan käyttöliittymien siirtymät. 
 
JD Tuntiseurannassa määritellään mihin käyttöliittymään JD Mob Tuntiseuranta -
sovellus käynnistyy kirjautumisen jälkeen. Käynnistysvaihtoehtoja voidaan valita kol-
mesta vaihtoehdosta, jotka ovat Tapahtumien muokkaussivu, Tapahtumalista ja Päivä-
lista. Tapahtumien muokkaussivu -käyttöliittymässä lisätään halutulle päivälle tapahtu-
mia. Tapahtumalista-käyttöliittymässä on kyseiselle päivälle talletetut tapahtumat. Päi-
välista-käyttöliittymässä on kyseisen viikon työpäivien tapahtumien yhteenlasketut pi-
tuudet. Sovelluksen päätoiminnot ovat näissä kolmessa käyttöliittymässä. Päivälistalta 
uutta tapahtumaa syöttäessä käydään valitsemassa tapahtuman kirjauspäivä, mille uusi 
tapahtuma halutaan syöttää, päivän valinta –käyttöliittymästä. Näiden eri käyttöliitty-
minen toiminnot on selvitetty seuraavana. 
 
JD Mob Tuntiseuranta -sovellukseen käyttö alkaa siirtymällä internet selaimella JD MOB 
Tuntiseuranta -sovelluksen Käynnistys-käyttöliittymään. Kuviossa 8 on esitetty tuntiseu-







KUVIO 8. JD Mob Tuntiseurannan kirjautumiskäyttöliittymä. 
 
Kun käyttöliittymään on syötetty käyttäjätunnus ja salasana painetaan Login-painiketta, 
jolloin tuntiseurantasovellus käynnistyy. Tässä esimerkissä on sovellus määritelty käyn-
nistymään Tapahtumien muokkaus -käyttöliittymään. Kuviossa 9 on tuntiseurantasovel-




KUVIO 9. Tapahtumien muokkaus -käyttöliittymä. 
 
Tapahtumien muokkaus -käyttöliittymään haetaan automaattisesti sovelluksen käynnis-
tyksen yhteydessä käyttäjän JD Tuntiseuranta -sovelluksessa antamat oletustapahtuman 
tiedot (työmaa, littera ja työlaji).  Jos kyseisenä päivänä on tehty oletustyömaalle työtä 
ja oletuslitteralle, ei käyttäjän tarvitse päivittää kuin työaika käyttöliittymään, jos hän on 
tehnyt muun kuin normaalin työajan (kuviossa 9 on normaali työaika 7:30h) ja kirjoittaa 
mahdollisen kuvauksen Lisää kuvaus -linkin taakse. Jos työmaa, littera tai työlajitietoja 
halutaan muuttaa, käynnistyy linkkiä painamalla uusi käyttöliittymä, josta valinta voi-
daan muuttaa. Jos esimerkiksi halutaan valita tapahtumalle joku muu työmaa, niin pai-
netaan työmaalinkkiä, jonka jälkeen aukeavasta ikkunasta löytyy henkilölle asetetut 
suosikkityömaat, josta valinta voidaan tehdä. Kuviossa 10 on painettu työmaalinkkiä 
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KUVIO 10. Työmaan valinta suosikkityömaiden listasta. 
 
Nyt työmaan valinta voidaan tehdä painamalla työmaan linkkiä, jolloin sovellus palaa 
Tapahtumien muokkaus -käyttöliittymään ja vaihtaa työmaaksi valitun työmaan. Jos 
suosikkityömaista ei löydy tapahtumalle oikeaa työmaata, voidaan painaa Etsi-
painiketta, jolloin aukeaa uusi ikkuna, josta voidaan haulla hakea haluttu työmaa. Kuvi-




KUVIO 11. Työmaiden etsintä -käyttöliittymä. 
 
Kenttään syötetään haluttu hakuehto, jolla työmaata etsitään ja painetaan Etsi-
painiketta, jonka jälkeen sovellus tuo hakuehdon täyttävät työmaat näkyviin. Sen jäl-
keen painetaan halutun työmaan linkkiä ja sovellus palaa Tapahtumien kirjaus -
käyttöliittymään. Samalla tavalla toimivat myös litteran, työlajin ja työajan muuttamiset.  
 
Jos tapahtumalle halutaan syöttää kuvaus, painetaan Lisää kuvaus -linkkiä, jonka jälkeen 
aukeaa uusi ikkuna, jonka yläreunassa olevaan kenttään syötetään kuvaus. Kun kuvaus 
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on valmis, painetaan Talleta-painiketta, jolloin kuvauksen tiedot tallentuvat tapahtumal-
le. Kun kaikki valinnat ovat kohdallaan, voidaan tapahtuma tallettaa painamalla Tallen-
na-painiketta. Kuviossa 12 on tapahtuman valinnat tehty ja painettu Tallenna-
painiketta. Sovellus on siirtynyt Päivän tapahtumien -käyttöliittymään, josta näkee ky-




KUVIO 12. Päivän tapahtumien -käyttöliittymä. 
 
Jos samana päivänä tehdään työtä usealle työmaalle tai litteralle, ne syötetään yksi ker-
rallaan Tapahtumien kirjaus -käyttöliittymän kautta. Nyt jos halutaan lisätä uusi tapah-
tuma samalle päivälle, painetaan Uusi-painiketta, jonka jälkeen sovellus siirtyy Tapah-
tumien muokkaus -käyttöliittymään. Kuviossa 13 on Tapahtumien muokkaus -









Seuraavaksi valitaan uuden tapahtuman työmaa, suorite, työlaji, työaika ja kirjoitetaan 
kuvaus. Tämän jälkeen tapahtuma on valmis talletettavaksi. Kuviossa 14 on uuden ta-
pahtuman tiedot talletettu ja sovellus on palannut Päivän tietojen -käyttöliittymään. 





KUVIO 14. Päivän tapahtumien -käyttöliittymä. 
 
Tällä tavalla saadaan tapahtumat kirjattua tuntiseurantasovellukseen mobiililaitteen 
avulla. Sovelluksen Päivien tapahtumat -käyttöliittymästä voidaan liikkua päivien välillä 
Edellinen tai Seuraava päivä -painikkeiden avulla. Lisäksi Päivälista näyttää koko viikon 








KUVIO 15. Päivälista-käyttöliittymä. 
 
Päivälista-käyttöliittymästä pystyy selaamaan päivälistoja viikoittain eteen ja taaksepäin 
Edellinen ja Seuraava viikko -painikkeilla.  
 
Edellä käytiin läpi JD Mob Tuntiseurannan -sovelluksen tärkeimmät ominaisuudet. Tämä 
oli tuntiseurantasovelluksen lähtötilanne, josta uuden version toiminnallisuuden kehit-




7 MUIDEN TOIMITTAJIEN MOBIILIKÄYTTÖISIÄ TUNTISEURANTA-
SOVELLUKSIA 
 
Yhtenä osa-alueena uuden version kehitystä oli kartoittaa muiden valmistajien markki-
noilla olevia mobiililaitteessa toimivia tuntiseurantasovelluksia. Jydacom kilpailee näi-
den muiden tuntiseurantasovelluksien valmistajien kanssa. Tämä luonnollisesti esti 
muiden valmistajien tuntiseurantasovelluksien syvällisen tutkimisen, koska valmistajat 
eivät luovuta kilpailijoilleen tarkkoja tietoja sovelluksistaan. Tämän takia kilpailevien 
sovellusten vertailu perustuu internetistä saatuihin tietoihin. Seuraavissa kappaleissa 
7.1 – 7.3 on esitelty kilpailijoiden tuntiseurantasovelluksia ja kappaleeseen 7.4 on kerät-
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ty yhteenveto kilpailijoiden sovellusten hyvistä ja huonoista ominaisuuksista. Näitä tie-




Timestick on Perlomera Oy:n työajanseurantasovellus, jolla tuntikirjaukset voidaan teh-
dä tietokoneelta, leimauspäätteeltä, etätyöpaikoista ja matkapuhelimesta. Opinnäyte-
työssäni ei käsitellä muita Timestickin ominaisuuksia kuin matkapuhelimella tapahtuvaa 




KUVIO 16. Timestick tuntikirjauksen aloituskäyttöliittymä. 
 
Tuntikirjaus aloitetaan valitsemalla työntekijä, työtehtävä ja työlaji. Lisäksi voidaan an-
taa syykoodi ja lisätietoa työstä. Kuviossa 17 on annettu työntekijän, asiakkaan, työteh-






KUVIO 17.  Tuntikirjauksen tiedot on syötetty. 
 
Kun tiedot on annettu, painetaan Työ ALKAA -painiketta, jolloin työajan laskeminen aloi-
tetaan. Kun työntekijä lopettaa työn, painetaan Työ PÄÄTTYY -painiketta, jolloin työajan 
laskenta loppuu. Lounas alkaa ja Tauko alkaa -painikkeet katkaisevat työajan laskemi-
sen. Työajan laskeminen sovelluksessa alkaa uudelleen, kun painetaan Lounas päättyy 
tai Tauko päättyy -painiketta. Työaika info -painikkeen kautta saadaan tieto ollaanko 





Kellokortti.fi on Aacon Oy:n työajanseurantasovellus, jolla voidaan tuntikirjaukset syöt-
tää leimauspäätteeltä, internet selaimelta tai matkapuhelimesta. Opinnäytetyössäni ei 
käsitellä muita kellokortti.fi ominaisuuksia kuin matkapuhelimella tapahtuvaa tuntikir-






KUVIO 18. Kellokortti.fi Tuntikirjauksen aloitus -käyttöliittymä. (Aacon Kellokortti.fi 
2010.) 
 
Näistä kuviossa 18 esitettävistä ominaisuuksista kiinnostavat Uusi tuntikirjaus ja Selaa 
kirjauksia -toiminnot, joten muita toimintoja ei ole esitelty opinnäytetyössä. Painamalla 
linkkiä Uusi tuntikirjaus aukeaa kuviossa 19 oleva Tuntikirjauksen-käyttöliittymä.  
 
     
 
KUVIO 19. Tuntikirjauksen-käyttöliittymä. (Aacon Kellokortti.fi 2010.) 
 
Tuntikirjaus aloitetaan päivämäärän syöttämisellä, johon sovellus ehdottaa nykyistä 
päivää. Päivämäärä voidaan muuttamalla klikkaamalla päivämäärä kentän oikeaa ylä-
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kulmaa, jolloin aukeaa valikko, josta päivämäärä voidaan valita. Seuraavana kirjataan 
tuntikirjauksen alku- ja loppuaika. Aika annetaan kirjoittamalla. Sitten valitaan työvuoro, 
joka tapahtuu painamalla Valitse työvuoro -painiketta josta valitaan oikea työvuoro. 
Tällä samalla tavalla toimivat palkkalajin, projektin, kustannuspaikan ja laskutetaanko 
valintojen toiminteet. Työnumero ja Selitys kenttiin kirjoitetaan työnumero ja työn seli-
tys. Kun kaikki tiedot on annettu, painetaan Tallenna-painiketta, jolloin tapahtuman 
tiedot tallentuvat järjestelmään. (Aacon Kellokortti.fi) 
 
Toinen kiinnostava ominaisuus kellokortin.fi sovelluksessa oli tuntikirjauksien selaus. 




KUVIO 20. Tuntikirjauksien selaus -käyttöliittymä. (Aacon Kellokortti.fi 2010.) 
 
Tuntikirjauksien selaus antaa oletuksena nykyisen päivän tiedot siirryttäessä valikosta 
tuntikirjaukseen. Käyttöliittymässä näytetään kirjauspäivän päivämäärä, tuntikirjauksien 
alku- ja loppuaika sekä tuntikirjauksen selitys. Käyttöliittymässä voidaan tuntikirjauksia 






7.3 Cenno-projektin hallintatyökalu 
 
Cenno projektin hallintatyökalu on Cenno Softwaren valmistama projektinhallintatyöka-
lu, joka sisältää mobiililaitteessa toimivan osuuden, jossa on tuntikirjausominaisuudet. 
Opinnäytetyössäni ei käsitellä muita mobiilisovelluksen ominaisuuksia kuin tuntikirjaus. 




KUVIO 21. Cenno projektihallinnan työkalu. (Cenno projektinhallinta työkalun ominai-
suudet 2010.) 
 
Tuntien kirjaukseen tulee oletuksena päivämäärä (nykyinen päivä). Tuntien kirjaukseen 
kirjoitetaan tunnit ja valintalistalta valitaan minuutit. Projektin valinta tapahtuu valinta-
listasta, jossa on käyttäjän projektit. Tehtävien valinta tapahtuu valintalistalta, johon 
kunkin projektin tehtävät listattu. Valintalista päivittyy projektin valinnan mukaan. In-
ternetsivujen perusteella ei selvinnyt pystytäänkö sovelluksella muokkaamaan, poista-
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maan tai selaamaan jo sovellukseen syötettyjä tapahtumia. (Cenno projektinhallinta 
työkalun ominaisuudet. 2010) 
 
7.4 Yhteenveto muiden toimittajien tuntiseurantasovelluksista 
 
Näiden kolmen esitetyn tuntiseurantasovelluksen lisäksi tutustuin internetissä kolmen 
muun valmistajan tuntiseurantasovelluksiin. Nämä kaikki sovellukset olivat suomenkieli-
siä ja ovat Suomessa ostettavissa. Osa perustui kansainväliseen sovellukseen, josta oli 
tehty suomenkielinen versio. Nämä mobiililaitteessa toimivat tuntiseurantasovellukset 
ovat osa isompaa tuntiseurantajärjestelmää ja mobiililaitteen tuntikirjaus on vain yksi 
lisämahdollisuus tuntien kirjaukseen. Yleensä tuntiseurantasovellukset toimivat mobiili-
laitteessa olevan selaimen kautta, jolloin sovellukset toimivat eri valmistajien mobiililait-
teissa ja niitä ei tarvitse räätälöidä eri käyttöjärjestelmille. 
 
Koska sovelluksia yhtä lukuun ottamatta ei päässyt koekäyttämään, on vaikea verrata 
niiden käytettävyyttä ja toiminnallisuutta. Mainosmateriaalien ja internetistä saatujen 
tietojen perusteella osa sovelluksista oli tehty vanhemmalla tekniikalla ja niiden käytet-
tävyys ei ole nykypäivän tasolla. Samoin sovelluksien ulkoasut olivat vanhanaikaisia ver-
rattuna nykyisiin Android ja iPhone sovelluksiin. Ainoastaan Cenno-projektin hallinta-
työkalu oli tehty uudemmalla tekniikalla ja suunnattu iPhone käyttäjille. Näissä sovelluk-
sissa ei ole päästy hyödyntämään uusimpien sovelluskomponenttien ominaisuuksia, 
jotka helpottavat sovellusten käytettävyyttä. Toisaalta tietokoneessa toimivat internet 
selaimet eivät tue kaikkia näitä komponentteja, joten niiden hyödyntäminen on vaikeaa 
mobiililaitteissa. Lisäksi, jos haluttaisiin hyödyntää näiden komponenttien kaikkia omi-
naisuuksia, pitäisi räätälöidä jokaiselle matkapuhelinkäyttöjärjestelmälle oma versionsa 
sovelluksesta. Mobiililaitteiden sovellusversiot olivat yleensä hyvin karsittuja ja ne sisäl-
sivät vain pakolliset ominaisuudet, joilla saadaan kirjattua työtapahtumien tunnit sovel-
lukseen.  
 
Yksi tärkeimmistä ratkaisuista näissä sovelluksissa on, että käyttäjän tulee mahdolli-
simman vähän kirjoittaa näppäimistön kautta tietoja sovellukseen. Yritetään löytää rat-
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kaisuja, jolla esimerkiksi tekstin kirjoittamisen sijaan voitaisiin haluttu teksti valita valin-
talistalta. Tällöin vältetään käyttäjien ylimääräiset kirjoitusvirheet ja käyttäjien on hel-
pompi kirjata asiat sovellukseen. 
 
 
8 JD MOB TUNTISEURANTA -SOVELLUKSEN SEURAAVAN VERSION 
TOIMINNALLISUUS 
 
Opinnäytetyön ensimmäinen tavoite oli määritellä toiminnallisuus mobiililaitteessa toi-
mivalle JD Mob Tuntiseuranta -sovelluksen seuraavalle versiolle.  Toiminnallisuuden 
määrittäminen aloitettiin tutustumalla nykyiseen JD Mob Tuntiseuranta -sovellukseen.  
Sovellusta koekäytettiin eri matkapuhelimilla ja tietokoneella. Tämän koekäytön perus-
teella saatiin kuva sovelluksen hyvistä ja huonoista puolista. Koekäytön yhteydessä teh-
tiin myös toimintamalli nykyisestä sovellusversiosta, eli kuinka sovelluksessa liikutaan ja 
miten eri toimintoja voidaan käyttää eri paikoissa. Sovelluksen toimintamalli ja kuinka 
sovellusta käytetään on esitelty aikaisemmin opinnäytetyön kappaleessa 6. Työn aikana 
haastateltiin Jydacomin työntekijöitä ja heiltä selviteltiin JD Mob Tuntiseuranta -
sovelluksen käytettävyyttä ja sovelluksen yleistä toimintaa. Seuraavissa kappaleissa 8.1 
– 8.3 on esitelty JS Mob Tuntiseuranta -sovelluksen toiminnallisuuden kehitysehdotuk-
set seuraavaa versiota varten. 
 
8.1 JD Mob Tuntiseurannan -käyttöliittymät ja siirtymät 
 
Uuden version toiminnallisuuden suunnittelu aloitettiin tarkastelemalla koekäytön aika-
na kirjattuja muistiinpanoja, joista etsittiin käyttöliittymiin ja niiden siirtymiin liittyviä 
kirjauksia. Sovelluksessa liikkuminen käyttöliittymästä toiseen on mobiililaitteissa hidas-
ta. Yleensä uuden käyttöliittymän latauksen yhteydessä ladataan myös paljon tietoja, 
joka hidastaa käyttöliittymän aukaisua. Tämän takia kaikki ylimääräiset käyttöliittymät 
ja niiden väliset siirtymiset kannattaa minimoida, että sovelluksen käyttö olisi nopeaa 




Näiden edellisessä kappaleessa mainittujen syiden ja koekäytössä huomattujen puuttei-
den perusteella uuden version pääkäyttöliittymistä tullaan yksi poistamaan ja käyttöliit-
tymien välisiä siirtymiä tullaan yhdenmukaistamaan.  Kuviossa 22 on esitetty uuden ver-




KUVIO 22. Uuden version pääkäyttöliittymät ja niiden väliset siirtymät.  
 
Nykyisen version pääkäyttöliittymien ja niiden väliset siirtymät on esitetty sivulla 54 
kuviossa 7. Kuvioita verratessa huomataan, että Päivän valinta -käyttöliittymä on pois-
tettu. Tämä käyttöliittymä on poistettu, koska siinä valittiin ainoastaan päivämäärä, jolle 
Tapahtuman muokkaussivu -käyttöliittymässä syötettävä tapahtuma tehdään.  Uudessa 
versiossa tämä päivän valinta tehdä Tapahtuman muokkaussivu -käyttöliittymässä, jol-
loin uudessa versiossa ei tarvita Päivän valinta -käyttöliittymää. Tämä nopeuttaa siirty-
mistä Päivälista -käyttöliittymästä tapahtuman muokkaussivu -käyttöliittymään, koska 
välissä ei tarvitse ladata yhtä ylimääräistä käyttöliittymää. 
 
Sovelluksen käynnistymisen voi edelleen valita kolmeen eri käyttöliittymään. Näin käyt-
täjä voi itse määritellä mihin käyttöliittymään hän haluaa sovelluksen käynnistyvän. Ha-
lusin toteuttaa samoin myös sovelluksen lopetuksen. Nykyisessä versiossa sovelluksen 
pystyi lopettamaan vain Tapahtumalista- tai Päivälista-käyttöliittymistä. Tämän takia 
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tapahtumien muokkaussivu -käyttöliittymästä piti aina siirtyä toiselle käyttöliittymälle, 
josta sovelluksen sai lopetettua. Nyt uudessa versiossa sovellus voidaan lopettaa kaikis-
ta kolmesta pääkäyttöliittymästä.  
 
Halusin myös mahdollistaa kaikista pääkäyttöliittymistä helpon siirtymisen toisiin pää-
käyttöliittymiin, ettei turhaan tarvitse välillä ladata toista käyttöliittymää, jonka kautta 
on vasta mahdollista siirtyä toiseen käyttöliittymään.  
 
Kun oli määritelty sovelluksen pääkäyttöliittymät ja niiden väliset siirtymät, siirryttiin 
määrittelemään Tapahtuman muokkaussivu -käyttöliittymää. Suurimmat ongelmat ta-
pahtumien syöttämisessä tulee, kun halutaan syöttää tapahtumia muille kuin oletus 
työmaalle, litteralle tai työlajille. Näissä tapauksissa joudutaan aina lataamaan uusia 
käyttöliittymiä valintaa tehdessä. Pahimmissa tapauksissa joudutaan lataamaan tapah-
tumien syöttämisen yhteydessä kahdeksan eri käyttöliittymää Tapahtumien muokkaus-
sivu -käyttöliittymän lisäksi. Tämä tekee uuden tapahtuman syöttämisen todella hitaaksi 
ja käyttäjien aika kuluu suurimmaksi osaksi odotteluun, että käyttöliittymät avautuisivat 
matkapuhelimessa. 
 
Uudessa versiossa on Tapahtuman muokkaussivu -käyttöliittymän yhteydessä olevien 
käyttöliittymien lukumäärä saatu vähennettyä kahdeksasta kolmeen käyttöliittymään.  
Nyt, vaikka pitäisi käydä kaikissa käyttöliittymissä tapahtuman syöttämisen yhteydessä, 
ei tarvitse ladata kuin kolme käyttöliittymää entisen kahdeksan sijaan. Kuviossa 23 on 
esitelty Tapahtumien muokkaussivu -käyttöliittymä ja siihen liittyvät käyttöliittymät se-






KUVIO 23. Tapahtumien muokkaussivu -käyttöliittymä ja siihen liittyvät käyttöliittymät 
sekä niiden väliset siirtymät. 
 
Tapahtumien muokkaussivun -käyttöliittymän ja siihen liittyvien käyttöliittymien toi-
minnot käydään tarkemmin lävitse seuraavassa kappaleessa. 
 
8.2 JD Mob Tuntiseurannan käyttöliittymien toiminnot ja ulkoasu 
 
Kun oli määritelty sovellukseen kuuluvat käyttöliittymät ja niiden väliset siirtymät, oli 
määrittelyvuorossa käyttöliittymien ulkoasu ja niihin tulevien toimintojen toteutustavat. 
Seuraavissa kappaleissa on esitelty pääkäyttöliittymät yksityiskohtaisemmin. 
 
8.2.1 Tapahtumien muokkaussivu -käyttöliittymä 
 
Nykyisen version tapahtumien muokkaussivu -käyttöliittymä on esitelty sivulla 57 kuvi-






KUVIO 24. Uuden version Tapahtumien muokkaussivu -käyttöliittymä. 
 
Kuvioon 24 on numeroitu nyt käyttöliittymään tulevat muutokset verrattuna aikaisem-
paan versioon. Seuraavassa luettelossa on esitelty käyttöliittymään tulevat muutokset 
numerojärjestyksessä. 
 
1. Tapahtuman päivämääräkenttä on valintalista, jossa oletuksena on käyttöliitty-
mään tullessa nykyinen päivä. Kentän päivämäärää voidaan muuttaa valitsemalla 
valintalistalta toinen päivä tai valintalistan oikealla puolella olevista nuolista pai-
namalla siirtyä päivä kerrallaan eteen tai taaksepäin. 
2. Tapahtuman työmaakenttä on valintalista, jossa oletuksena on käyttöliittymään 
tullessa käyttäjän oletustyömaa. Valintalistalta löytyy käyttäjän suosikkityömaat. 
Jos työmaaksi halutaan muu kuin oletus- tai suosikkityömaa, painetaan valinta-
listan oikealla puolella olevaa suurennuslasi -painiketta, joka avaa työmaan et-
sintäkäyttöliittymän. 
3. Tapahtuman litterakenttänä on valintalista, jossa oletuksena on käyttöliittymään 
tullessa käyttäjän oletuslittera. Valintalistasta löytyy käyttäjän suosikkilitterat. 
Jos litteraksi halutaan muu kuin oletus- tai suosikkilittera, painetaan valintalistan 
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oikealla puolella olevaa suurennuslasipainiketta, joka avaa litteran etsintäkäyttö-
liittymän. 
4. Tapahtuman työlajikenttänä on valintalista, jossa oletuksena on käyttöliittymään 
tullessa käyttäjän oletustyölaji. Valintalistasta löytyy käyttäjän suosikkityölajit. 
Jos työlajiksi halutaan muu kuin oletus- tai suosikkityölaji, painetaan valintalistan 
oikealla puolella olevaa suurennuslasipainiketta, joka avaa työlajin etsintäkäyttö-
liittymän. 
5. Tapahtuman työaikakenttänä on kaksi erillistä valintalistaa. Toisessa valintalis-
tassa on tunnit ja toisessa minuutit (tai esimerkiksi ajat 15 minuutin välein). Ken-
tissä on oletuksena työntekijän normaali työaika. Kun päivälle syötetään useam-
pi tapahtuma, tulee kenttiin oletuksena ajaksi normaali työaika miinus syötetty-
jen tapahtumien summa. Kenttien tunnit ja minuutit voidaan muuttaa valitse-
malla valintalistalta toinen valinta tai valintalistojen oikealla puolella olevista 
nuolista painamalla siirtymään tunti tai minuutti kerrallaan eteen tai taaksepäin.  
6. Tapahtuman kuvauskenttänä on tekstikenttä, joka on tyhjä käyttäjän tullessa 
käyttöliittymään. Käyttäjä voi syöttää kenttään vapaasti tekstiä työn kuvauksek-
si. 
7. Tapahtumalistapainike, josta sovellus siirtyy Tapahtumalista-käyttöliittymään. 
8. Päivälistapainike, josta sovellus siirtyy Päivälista-käyttöliittymään. 
9. Lopetuspainike, josta sovellus suljetaan. 
 
Näillä muutoksilla saadaan tapahtumien muokkaaminen helpommaksi ja nopeammaksi 
käyttäjille sekä samalla parannetaan sovelluksen käytettävyyttä. Tapahtumien muok-
kaaminen helpottuu, kun sovelluksessa otetaan käyttöön valintalistat, josta voidaan 
tehdä valinnat. Näin ei tarvitse siirtyä uuteen käyttöliittymään, kun halutaan tietoja ken-
tissä vaihtaa. Tämä tietenkin vaatii sovelluksessa, että käyttäjille päivitetään suosikkilis-
tat (työmaat, litterat ja työlajit) kuntoon JD-Tuntiseurannassa. Jos tätä ei tehdä, niin 
valintalistojen tiedot eivät ole ajan tasalla ja tietojen hakemiseen täytyy avata etsintä-
käyttöliittymät.  Tapahtumat saadaan nyt useammin syötettyä aukaisematta uusia käyt-
töliittymiä. Se nopeuttaa tapahtumien syöttämistä, koska varsinkin hitaassa verkossa 
uusien käyttöliittymien lataaminen on hidasta. Käytettävyys paranee, kun ei tarvitse 
siirtyä käyttöliittymästä toiseen tapahtuman syöttämisen yhteydessä. Lisäksi tapahtu-
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mien muokkaus -käyttöliittymästä pääsee siirtymään Päivälista ja Tapahtumalista-





Nykyinen versio Tapahtumalista-käyttöliittymästä on esitelty sivulla 58 kuviossa 14. Uuden 




KUVIO 25. Uuden version tapahtumalista-käyttöliittymä. 
  
Tapahtumalista-käyttöliittymän toimintaan ei tullut kuin yksi muutos. Muutos koski päi-
vän valintaa. Ennen ei voinut liikkua kuin päivä kerrallaan painikkeilla Seuraava päivä ja 
Edellinen päivä. Nyt käyttöliittymään lisättiin päivämääräkentäksi valintalista, josta voi-
daan valita päivä, jolle siirrytään. Lisäksi valintalistan oikealle ja vasemmalla puolelle 
lisättiin nuolipainikkeet, jolla voidaan liikkua myös päivä kerrallaan eteen ja taaksepäin.  
Tällä valintalistamuutoksella mahdollistetaan nopeasti siirtyminen useamman päivän 
päähän yhdellä käyttöliittymän latauksella. Nykyisessä versiossa esimerkiksi viiden päi-
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vän taaksepäin siirtyminen vaati viisi latausta käyttöliittymässä. Tämä luonnollisesti hi-




Nykyisen version Päivälista-käyttöliittymä on esitelty sivulla 59 kuviossa 15. Uuden ver-




KUVIO 26. Uuden version tapahtumalista-käyttöliittymä.  
 
Tapahtumalista-käyttöliittymään tuli kaksi muutosta. Ensimmäinen niistä oli viikkoken-
tän muuttaminen valintalistaksi, joka mahdollistaa viikon vaihtamisen kerralla useam-
man viikon päähän entisen edellisen tai seuraavan viikon valintojen lisäksi.  Tämä valin-
talistan lisääminen nopeuttaa käyttöä, jos halutaan siirtyä kerralla useampi viikko esi-
merkiksi taaksepäin. Ennen piti ladata käyttöliittymä yhtä monta kertaa kuin viikkoja 
siirryttiin, muutoksen jälkeen voidaan siirtyä esimerkiksi neljän viikon päähän yhdellä 
käyttöliittymän latauksella. Toinen muutos oli Tapahtumalista-painikkeen lisäys käyttö-
liittymään, jonka kautta voidaan siirtyä tapahtumalistaan. Ennen tämä toiminto toimi 




8.3 Uuden version muutoksien yhteenveto 
 
Sovelluksen suurimmat muutokset voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: 
 
1. käyttöliittymien määrän vähentäminen 
2. sovelluksessa liikkumisen helpottaminen 
3. tapahtuman kirjaamisen muutokset. 
 
Seuraavissa kappaleissa olen esitellyt tarkemmin mitä näillä muutoksilla tarkoitetaan 
sovelluksessa. 
 
Sovelluksen käyttöliittymien määrä pieneni 12 käyttöliittymästä 6 käyttöliittymään. Tällä 
muutoksella saadaan sovelluksen käyttäminen selkeämmäksi, kun käyttöliittymiä on 
vähemmän ja käyttäjän on helpompi tietää missä kohdassa sovellusta hän on. Samalla 
sovelluksen käyttö nopeutuu, kun käyttöliittymien välisiä liikkumisia saatiin vähennet-
tyä. Vähentäminen tehtiin pääkäyttöliittymissä lisäämällä ja yhdistelemällä eri käyttöliit-
tymien toimintoja. Kuitenkin pyrittiin siihen, ettei käyttöliittymiin tule liikaa toimintoja, 
vaan käyttäjän on helppo hallita käyttöliittymissä olevia toimintoja. 
 
Sovelluksessa liikkumiseen vaikutti jo edellisessä kohdassa kerrottu käyttöliittymien 
vähentäminen, koska käyttöliittymien vähentäminen vähentää liikkumisen mahdolli-
suuksia. Samalla käyttöliittymiin tuli enemmän toiminnallisuutta, joka vähentää myös 
liikkumisen tarvetta käyttöliittymien välillä. Käyttäjä voi edelleen määritellä mihin käyt-
töliittymään sovellus käynnistyy ja nyt myös kaikista pääkäyttöliittymistä voi sovelluksen 
lopettaa, näin vähennetään lopetuksen yhteydessä aikaisemmin tarvittuja käyttöliitty-
mästä toiseen siirtymisiä.  
 
Tapahtumien muokkaussivu koki suurimmat muutokset uuden version määrittelyn yh-
teydessä. Aikaisemmassa versiossa tapahtuman muokkaamisen yhteydessä saatettiin 
joutua käymään kahdeksassa eri käyttöliittymässä, ennekuin tapahtuma oli saatu syö-
tettyä sovellukseen. Nyt käyttöliittymien määrä saatiin vähennettyä neljään käyttöliit-
tymään. Lisäksi käyttöliittymien väliseen liikkumisen tarpeeseen on kiinnitetty erityisesti 
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huomiota. Samalla käyttöliittymän komponentteja on päivitetty, jolloin niistä oikeiden 
valintojen tekeminen on nopeampaa kuin ennen. Nämä kaikki yllä mainitut ominaisuu-
det helpottavat ja nopeuttavat tapahtumien kirjaamista. Samalla sovelluksen käytettä-
vyyttä saadaan parannettua huomattavasti. 
 
 
9 MOBIILILAITTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN TUOTANNONHALLIN-
NASSA 
 
Opinnäytetyön toinen tavoite oli löytää kohteita rakennusyrityksien rakentamisvaiheen 
tuotannonhallinnosta, joissa mobiililaitetta voitaisiin hyödyntää. Kohteet voivat olla 
nykyisiä tietokoneella käytettäviä sovelluksia, jotka muutetaan toimimaan mobiililait-
teissa tai sitten täysin uusi sovellusalueita, joita voitaisiin hyödyntää mobiililaitteissa. 
Seuraavissa luvuissa 9.1 – 9.6 on käyty läpi eri tuotannonhallinnan osa-alueet ja esitelty 
minkälaisia kohteita niistä voisi löytyä, joissa voisi hyödyntää mobiililaitetta. 
 
9.1 Ajallinen hallinta 
 
Ajanhallintaan Jydacomilla ei ole tuotevalikoimassaan omaa sovellusta. Jydacomin JD-
Tarjouslaskenta sovelluksesta saadaan siirrettyä tietoja aikataulun pohjaksi muiden toi-
mittajien aikataulusovelluksiin. Aikataulut esitetään yleensä taulukkomuotoisina jana-
aikatauluina. Tämän tiedon siirtäminen mobiililaitteeseen ei ole kovinkaan järkevää, 
koska mobiililaitteiden näyttöjen koko on liian pieni matriisimuotoisten aikataulujen 
seuraamiselle. 
 
Tuotannon aikataulujen valvonnan työkaluna käytetään valvontavinjettiä. Valvontavin-
jetistä voidaan tehdä sovellus, jota käytettäisiin mobiililaitteessa. Kuviossa 27 on esitet-






KUVIO 27. Valvontavinjetti. 
 
Valvontavinjetillä valvotaan aikataulussa olevien työvaiheiden tilaa ja valmistumista. 
Valvontavinjetissä käytetään työvaiheiden tilojen merkitsemiseen värejä, jolloin saa-
daan nopeasti kokonaiskuva hankkeen tämän hetkisestä aikataulutilanteesta. Kuviossa 
27 on esitetty esimerkki valvontavinjetin toiminnasta. Taulukon soluihin on merkattu 
työvaiheen aloitus-, lopetus- ja valmistumisviikko. Taulukossa olevat vihreät solut ovat 
valmiita työvaiheita. Keltaiset solut ovat käynnissä olevia työvaiheita. Ruskeat solut työ-
vaiheita, jotka ovat käynnissä, mutta jäljessä aikataulusta. Valkoiset solut, joissa aloitus- 
ja lopetusviikko ovat punaisella, ovat työvaiheita, joita ei ole käynnistetty ja ovat myö-
hässä. Kun katsotaan kuviota 27, niin alkuosan työvaiheet ovat valmiita (vihreä väri) ja 
suurin osa on valmistunut ajallaan. Kuvion keskellä huomataan, että IV-runko- /haara-
asennukset ovat käynnissä 1 ja 2-kerroksessa. Työt olisi pitänyt aloittaa myös 3-
kerroksessa, mutta ovat nyt myöhässä. Samoin väliseinämuuraukset olisi pitänyt aloit-
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taa pohjakerroksessa sekä 1 ja 2-kerroksen työt ovat myöhässä. Tämä valvontavinjetin 
esitystapa on hyvin selkeä ja siitä saa nopeasti selville työvaiheiden tilanteen.  
 
Valvontavinjettiä voitaisiin helposti myös käyttää mobiililaitteen avulla. Mobiililaittee-
seen tulisi vastaava taulukko, jota voitaisiin sitten päivittää työmaalla liikkuessa. Samalla 
tiedot siirtyisivät sähköisesti tietojärjestelmään, jossa valvontavinjettiä ylläpidetään. 
Tässä mallissa työmaan mestari voisi liikkuessaan työmaalla päivittää mobiililaitteen 
kautta eri työvaiheiden tilanteen suoraan järjestelmään, josta sitten muut hankkeeseen 
osallistuvat henkilöt näkisivät heti mikä on hankkeen tilanne aikataulujen suhteen. Ku-




KUVIO 28. Mobiililaiteversio valvontavinjetistä. 
 
Valvontavinjetin taulukon solujen tilaa voidaan päivittää kahdella eri tavalla. Valvonta-
vinjetistä valitaan solu, jota halutaan päivittää. Tämän jälkeen painetaan yläreunassa 
olevista värillisistä painikkeista sitä painiketta, johon tilaan työvaihe halutaan muuttaa. 
Nyt sovellus päivittää solun värin valinnan mukaan. Samalla sovellus päivittää myös viik-
kotiedot oikeiksi eli esimerkiksi työn valmistumisviikon soluun, jos valitaan painike, että 
työ on valmis. Toinen tapa päivittää solun tietoja on aukaista solun takana olevat tiedot. 
Solu aukeaa tuplaklikkaamalla haluttua solua. Tämän jälkeen sovellus aukaisee uuden 
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käyttöliittymän, jossa on tarkempaa tietoa aikataulusta. Kuviossa 29 on kuvattu yksi 




KUVIO 29. Valvontavinjetin solun tarkemmat tiedot. 
 
Sovellukseen voitaisiin myös liittää erilaisia hälytyksiä esimerkiksi kriittisten kohteiden 
aikatauluista, jolloin se muistuttaisi erikseen niiden aikatauluista. Esimerkiksi lattiava-
luista voisi tulla erikseen muistutukset, koska jos niitä ei suoriteta aikataulun mukaisesti, 





Tällä tavalla toimittaessa työmaan aikatauluvalvonta pysyisi reaaliaikaisesti kunnossa ja 
helpottaisi reagointia mahdollisiin aikataulu ongelmiin. Käyttäjät voivat tarkistaa missä 




Laadunhallintaan Jydacomilla ei ole tarjolla omaa sovellusta. Jydacomin dokumenttien-
hallintajärjestelmässä JD-Intrassa voidaan hallinnoida erilaisia laadunhallinnassa tarvit-
tavia dokumentteja. Nämä dokumentit ovat yleensä Word- tai Excel-muodossa.  
 
Uuden laadunhallintatyökalun toimintaan voisi kuulua laatudokumenttien tietojen kerä-
ys, analysointi ja hallinnointi. Laadunhallintatyökaluun tehtäisiin mobiililaitteita varten 
omat sovellukset. Mobiililaitteissa olisi kaksi erilaista sovellusta hyödyntämässä laadun-
hallintatyökaluun talletettuja tietoja. Ensimmäinen sovellus olisi laaduntarkastussovel-
lus, jota hyödynnettäisiin laaduntarkastuskierroksilla. Toinen sovellus olisi laatuvirhei-
den kirjaamisen tarkoitettu sovellus. Edellä mainitut voisivat olla myös yksi kokonaisuus, 
johon olisi yhdistettynä kummatkin sovellukset. Sovellusten pohjalla olisi tietokoneella 
käytettävä laadunhallintatyökalu, jossa on laatutarkastuksiin liittyvää tietoa, jota sitten 
hyödynnetään mobiililaitteessa toimivalla sovelluksella. Mobiililaitteella raportoitaisiin 
laaduntarkastuskierroksella tulokset laadunhallintatyökaluun. Kun tiedot olisi saatu laa-
dunhallintatyökaluun mobiililaitteesta, voitaisiin näitä kerättyjä tietoja analysoida tieto-




Mobiililaitteessa toimivaa laaduntarkastussovellusta käytettäisiin tehtäessä työmaalla 
laadunvalvontakierroksia. Työmaalla tehtävät laaduntarkastuskierrokset suunnitellaan 
yleensä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Nämä talletettaisiin valmiiksi laadunhallinta-




Selvennän sovellusta esimerkkitapauksen avulla. Esimerkkikohteeksi laadunvalvonta-
kierrokselta voidaan tähän ottaa rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelma ja 
sieltä osa-alueeksi kosteusriskien kartoitus rakennuksen ulkopuolelta. Laadunhallinnan 




 perusrakenteet ja maanpaineseinät 
 alapohjat 
 julkisivut 
 yläpohja ja vesikatto. 
 
Jokaiselle osa-alueelle tehtäisiin tarkastuslistat, jotka tarkastettaisiin laaduntarkastus-
kierroksien yhteydessä. Esimerkiksi salaojien asennuksen jälkeen niille tehtäisiin salaoji-
en laaduntarkastus.  Laaduntarkastuksessa voitaisiin tarkistaa seuraavat asiat salaojista: 
 
 asennus on suunnitelmien mukainen 
 kallistukset ovat riittävät 
 maa-ainekset ovat oikeat salaojakerroksessa 
 maa-aineksia on suunnitelmaan mukaisesti salaojien ympärillä 
 salaojat ja kaivot putsataan ennen työmaan luovutusta. 
 
Tämän lisäksi sovellukseen kuvattaisiin tarkemmin, mitä tarkastuskokonaisuus pitää 
sisällä; esimerkiksi salaojien kallistuksissa tulisi olla ohjeet, kuinka mittaus suoritetaan ja 
mitkä ovat mittausrajat. Lopuksi raportoidaan tarkastuksen tulos.  
 
Kuviossa 30 on esimerkkikuva laaduntarkastussovelluksen mahdollisesta käyttöliitty-
mästä. Käyttöliittymässä ovat seuraavat tiedot: 
 
 paikka /kohde (tarkastuksen kohteen sijainti) 
 tarkastuskohde (tarkastettava kohde) 
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 tarkastettava asia (asia jota tarkastetaan) 
 tarkastusohje (ohjeet tarkastukseen ja mahdolliset mittatoleranssit) 
 tarkastuksen tulos (onko tehty laatuvaatimuksien mukaan vai ei) 




KUVIO 30. Laaduntarkastussovelluksen käyttöliittymä. 
 
Laaduntarkastuskierrokselle lähdettäessä otettaisiin mukaan mobiililaite, joka opastaa 
kohteeseen, missä laaduntarkastus tehdään. Tämän jälkeen sovelluksesta löytyisi ohjeet 
mitä tarkastuksia tulee tehdä ja tarvittavat mittatoleranssit. Tarkastuksen tulokset ra-
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portoitaisiin suoraan sovellukseen. Lisäksi, jos tarkastuksessa löytyisi laatuvirheitä, ra-
portoitaisiin virheen syy sovellukseen vielä erikseen.  
 
Näin laaduntarkastuskierroksella kerätyt tulokset saataisiin helposti sähköiseen ja pa-
remmin analysoitavaan muotoon verrattuna nykyisiin laaduntarkastuskierroksella, tai 
jopa sen jälkeen, täytettyihin Word-dokumentteihin.  
 
9.2.2 Laatuvirheiden kirjaamisen sovellus 
 
Laatuvirheiden kirjaamiseen tarkoitettua sovellusta käytettäisiin laaduntarkastuskier-
roksen yhteydessä löydettyjen virheiden kirjaamiseen ja kuvaamiseen. Sovellus voisi olla 
osa edellä esitettyä laaduntarkastuskierroksensovellusta tai kokonaan oma sovelluksen-
sa. Tähän sovellukseen kirjattaisiin kohteet, joista on löytynyt laatuvirheitä. Laatuvir-
heistä kirjattaisiin kohteen lisäksi tarkastettava asia ja virheen syy.  
 
Sovellus otettaisiin siis käyttöön, mikäli työmaan laatukierroksella löytyy laatuvirhe. 
Sovelluksesta haettaisiin ensimmäiseksi laaduntarkastuskierroksen kohde, jota ollaan 
tarkastamassa. Toisesta listasta valittaisiin tarkastus, josta laatuvirhe löytyi.  Lopuksi 
kirjattaisiin laatuvirheen syy. Tämän lisäksi sovelluksella otetaan laatuvirheen kohteesta 
kuvat. Kuvien perusteella voitaisiin myöhemmin tarkastaa onko laatuvirhe korjattu koh-
teessa.  
 
Toiminnaltaan ja käyttötarkoitukseltaan nämä laaduntarkastus ja laatuvirheiden kirjaa-
misen sovellukset ovat hyvin lähellä toisiaan. Ne voisivat olla samassa sovelluksessa, 
mutta niitä voitaisiin myös käyttää omina sovelluksinaan. Laatuvirheiden kirjaamisen 
sovellus olisi toiminnoiltaan kevyempi ja tämän takia helpompi käyttää. 
 
9.3 Hankintojen hallinta 
 
Hankintojen hallintaan Jydacomilla ei ole tarjota yhtä sovellusta, josta kaikkia hankinnan 
asioita voisi hoitaa, vaan hankintoihin liittyviä sovelluksia ovat JD-Tarjouspyyntö, JD-
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Sopimushankinnat ja JD-Ostotilaukset. Lisäksi työpanoksien kirjaamiseen käytetään yri-
tyksen sisällä JD-Tuntikirjaus, JD Web Tuntikirjaus tai JD Mob Tuntikirjaus -sovelluksia. 
Työpanoksia ei käsitellä enää omana kokonaisuutenaan, sillä niiden käsittely sisältyi JD 
Mob Tuntiseurannan -sovelluksen toiminnallisuuden kehittämiseen. Hankintojen hallin-
taan liittyvät myös läheisesti varastojärjestelmät, joista selviää varastossa olevien tava-
roiden ja materiaalien määrän tämän hetken tilanne. Jydacomilla ei ole tuotevalikoi-
massaan omaa varastojärjestelmäsovellusta. 
 
Hankintojen hallintaan voitaisiin kehittää kolme erilaista mobiilisovellusta, jotka toimisi-
vat seuraavissa tarkoituksissa: 
 
 materiaalien tilauskutsut  
 materiaalien vastaanotto  
 varastonhallinta 
 
Seuraavissa luvuissa 9.3.1 – 9.3.3 on tarkemmin esitelty nämä mobiililaitteisiin suunni-
tellut sovellukset. 
 
9.3.1 Materiaalien tilauskutsut 
 
Hankintojen hallinnan perusajatuksena on, että tarvittavat materiaalit ovat oikeaan ai-
kaan ja oikean sisältöisinä kohteessa paikalla, kun niitä tarvitaan. JD-Ostotilaukset -
sovellukseen voidaan tehdä materiaalien tilaukset valmiiksi ja jättää odottamaan tilauk-
sen lähetystä, koska tilaus ei ole välttämättä vielä tekohetkellä ajankohtainen. Kun mes-
tari kiertää työmaalla ja huomaa tarvitsevansa esimerkiksi gyproc levyä työmaalle, voisi 
hän tehdä tilauskutsun mobiililaitteessa olevalla sovelluksella. Näin tilaus saataisiin heti 
lähtemään ja unohduksen vaara prosessissa pienenisi. 
 
Mobiililaitteessa olevalla sovelluksella olisi kaksi erilaista mahdollisuutta lähettää tilaus-
kutsu toimittajalle. Sovellus voitaisiin toteuttaa niin, että mobiililaitteessa oleva sovellus 
käyttää hyväkseen JD-Ostotilaukset olevaa prosessia eli mobiililaitteen kautta laitetaan 
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sovelluksessa oleva valmis tilaus toimitus-tilaan ja näin sovellus hoitaa normaalisti toi-
mituspyynnön eteenpäin. Toinen mahdollisuus olisi lähettää mobiililaitteessa olevalla 
sovelluksella tekstiviesti toimittajalle, jossa pyydettäisiin toimittamaan tilaus työmaalle. 
Samalla sovellus lähettäisi viestin toimituspyynnöstä JD-Ostotilaukset -sovellukselle, 
että sovellus osaisi muuttaa tilauksen tilan oikeaksi. 
 
9.3.2 Materiaalien vastaanotto 
 
JD-Ostotilaukset -sovelluksella otetaan työmaalla vastaan tilauksia. Kun tavara saapuu 
työmaalle, otetaan tilaus yleensä vastaan vastaanottamalla paperinen kuormakirja tila-
uksesta ja sen sisällöstä. Kuormakirjan kanssa tehdään JD-Ostotilaukset sovellukseen 
tilauksen vastaanotto rakennustyömaan konttorissa. Tämänkaltainen vastaanottaminen 
voitaisiin korvata erillisellä matkapuhelimessa olevalla sovelluksella jolloin saataisiin 
tavaran vastaanottokirjaus heti sovellukseen. Toteutustapoja on kolme erilaista. 
 
Ensimmäisessä versiossa mobiililaitteessa olisi sovellus, jolla voidaan katsoa tilattuja 
tilauksia, niiden sisällöt sekä kuitata ne vastaanotetuiksi. Kun toimitus saapuu työmaal-
le, vastaanottoja hakisi sovelluksella tilauksen tiedot mobiililaitteeseen. Tämän jälkeen 
hän tarkastaisi toimituksen ja kuittaisi sitten sovelluksella toimituksen tulleen vastaan-
otetuksi. 
 
Toinen versio samasta asiasta hyödyntäisi viivakoodin käyttöä. Usein kuormakirjoissa on 
viivakoodit, joista voidaan selvittää esimerkiksi toimittaja, tilausnumero ja toimituksen 
sisältö. Rahtikirjassa oleva viivakoodi voitaisiin kuvata mobiililaitteen kameralla sovel-
lukseen, joka purkaisi viivakoodista tilauksen toimittajan ja tilausnumeron. Sitten sovel-
lus hakisi JD-Ostotilaukset sovelluksesta tilausta, joka vastaisi viivakoodista saatua toi-
mittajaa ja tilausnumeroa. Kun sovellus löytäisi tilauksen, se toisi tiedot mobiililaittee-
seen. Näin vastaanottaja voisi tarkastaa tilauksen sisällön ja kuitata sen vastaanotetuksi. 
 
Kolmas mahdollisuus toteuttaa sama asia on käyttää RFID-siruja. Toimituksen tullessa 
työmaalle mobiililaitteen RFID-lukija lukisi toimituksen mukana tulevan RFID-sirun sisäl-
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lön. RFID-sirulle voidaan tallettaa haluttua tietoa. Tässä tapauksessa vastaanottajaa 
kiinnostaa toimituksen toimittaja, tilausnumero ja toimituksen sisältö. Mobiililaite hakisi 
tilausnumeroa vastaavan tilauksen tiedot, jonka jälkeen vastaanottaja voisi tarkastaa 




Varastonhallinta on tärkeä osa tuotannonhallinnan hankintojen hallintaa. Työmaalla on 
kuitenkin usein pienet ja epäkäytännölliset varastointitilat, joten materiaaleja joudutaan 
usein varastoimaan ulos. Tällöin arat materiaalit ovat vioittumiselle alttiina. Näin ollen 
työmaalla pitäisi olla aina vain sellainen määrä materiaaleja, jotka käytetään hyvin lyhy-
essä ajassa. Tämä korostaa eritoten varastonhallinnan merkitystä.  
 
Varastonhallintajärjestelmään kirjataan materiaalien saapuminen työmaalle vastaanot-
tamisen yhteydessä. Aina kun jotain haetaan varastosta, voisi siitä tehdä mobiililaitteel-
la kuittauksen varastonhallintajärjestelmään. Mobiililaitteessa olisi sovellus, josta valit-
taisiin materiaali, mitä varastosta otetaan ja kuinka paljon sitä otetaan. Tämä tieto sit-
ten lähetettäisiin mobiililaitteesta varastohallintajärjestelmään, joka seuraa materiaali-
en saldoja. Kun saldot painuisivat alle hälytysrajan, sovellus lähettäisi tekstiviestin han-
kinnasta vastaavalle. Tämän perusteella hankintavastaava voisi tilata lisää materiaalia 
työmaalle.  
 
Materiaalien valinta voisi olla manuaalinen, jolloin esimerkiksi valintalistalta valitaan 
varastosta otettava materiaali. Toinen mahdollisuus olisi tehdä materiaalin tunnistami-
nen kuvaamalla materiaalin viivakoodi, josta sovellus tunnistaisi otettavan materiaalin. 
Kolmas vaihtoehto on hyödyntää RFID-siruja materiaalien tunnistuksessa. 
 
9.4 Taloudellinen hallinta 
 
Taloudellinen hallinta on hyvin lähellä hankintojen hallintaa, koska hankintojen hallinta 
aiheuttaa suurimman osan hankkeen kustannuksista. Tämän takia osa näistä edellisessä 
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luvussa 9.3 esitetyistä sovelluksista voisi olla myös talouden hallinnan kuuluvia sovelluk-
sia. Hankkeen taloudellista hallintaa hoidetaan oikeastaan koko Jydacomin toimin-
nanohjausjärjestelmällä, joka koostuu eri sovelluksista. Eri sovelluksista saatavilla tie-
doilla voidaan ohjata hankeen taloudellista onnistumista. Taloudellisesta hallinnasta 
suurin osa on sellaista työtä, jota ei kannata siirtää mobiililaitteelle. Mobiililaitteelle 
järkevästi siirrettäviä asioita on jo mobiililaitteessa toimiva tuntikirjaus ja uutena sovel-
lusalueena voisi ajatella materiaalikustannuksien tarkempaa seuraamista.  
 
Hankkeen tarjouslaskentavaiheessa jokaiselle työvaiheelle on määritelty siinä käytettä-
vät materiaalit ja niiden määrät. Jos hankkeessa halutaan seurata tarkemmin toteutu-
neita materiaalimääriä, voisi tässä kohdassa hyödyntää mobiililaitteita. Kun esimerkiksi 
rakennukseen tehdään puurunkoista gyproc väliseinää, on tarjousvaiheessa laskettu 
gyproc-levyjen ja runkopuutavaran menekki kohteessa.  Kun seinää sitten rakennetaan 
työmaalla, kirjattaisiin rakentamisen yhteydessä mobiililaitteessa olevalla sovelluksella 
kohteessa käytettävien materiaalimäärät ylös. Sovelluksessa pitäisi oletuksena olla nä-
kyvissä tarjousvaiheessa lasketut määrät. Jos todellisuus vastaisi tarjousvaiheen määriä, 
voisi yhdellä napin painalluksella hyväksyä materiaalimäärät. Jos määrät poikkeaisivat 
laskentavaiheesta, kirjattaisiin uudet sovellukseen materiaalimäärät. Lisäksi sovellukses-
sa tulisi olla valintalista, josta voitaisiin valita selitekoodi, miksi määrä on poikennut las-
kennasta. Valintalistassa voisi olla vaihtoehtoina esimerkiksi materiaali vioittunut ennen 
työvaihetta, materiaali vioittunut työvaiheen aikana, suunnitelmissa virhe ja rakenteita 
jouduttu purkamaan. Lisäksi pitäisi olla selityskenttä, johon voitaisiin kirjoittaa tarkempi 
selitys asiasta.  
 
Kun hankkeen loputtua aloitettaisiin materiaalimäärien analysointi, saataisiin sovelluk-
sesta tieto, paljonko mihinkin kohteeseen on mennyt materiaaleja ja kuinka paljon ne 
poikkesivat tarjouslaskentavaiheessa määritetyistä määristä. Kohteissa, joissa ei olisi 
mainintaa miksi määrä poikkeaa lasketusta, niin ne listattaisiin kohteina, joissa laskenta 
ja toteutuma ovat poikenneet. Jos näissä määrissä olisi suuret erot, kannattaisi selvittää 
mistä erot johtuvat, ettei sama virhe toistuisi seuraavassa tarjouslaskentakohteessa. 
Samalla saataisiin tietoa kuinka suuri osa materiaaleista oli vioittunut ja missä vaiheessa 
vioittuminen oli tapahtunut. Lisäksi saataisiin selville, kuinka paljon materiaaleja kului 
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enemmän suunnitteluvirheiden takia sekä kuinka paljon purkamisen takia menetettiin 
materiaaleja, joita ei voitu hyödyntää uudestaan.  Tapauksissa, joissa oli jouduttu pur-
kamaan rakennettuja kohteita, olisi hyvä olla vielä selitys, minkä takia oli jouduttu pur-
kamaan rakenteita. Näin saataisiin selville olivatko purkamisen syyt esimerkiksi suunnit-




Tehtäväsuunnitelma on varsin laaja kokonaisuus tuotannonhallinnassa. Siinä käytetään 
hyväksi useita eri tuotannonhallinnan osa-alueita, kuten ajallista hallintaa, hankintojen 
hallintaa ja taloudellista hallintaa. Tähän kokonaisuuteen ei Jydacomilla ole tarjota 
omaa sovellusta, mutta osaa Jydacomin sovelluksista voidaan hyödyntää tehtäväsuunni-
telmaa tehdessä. Kuten osa-alueen nimi kuvastaakin, on kyse suunnittelusta jota teh-
dään enemmän konttoreissa kuin työmaalla fyysisesti. Tämän takia tästä kokonaisuu-
desta ei löytynyt kohteita missä mobiililaitteita voitaisiin hyödyntää. 
 
9.6 Muut tuotannonhallinnan osa-alueet 
 
Tässä kappaleessa käydään yleisesti läpi tuotannonhallinnan osa-alueita, joissa voitaisiin 
hyödyntää mobiililaitetta tai mobiililaitteessa toimivia sovelluksia. Nämä tapaukset eivät 
ole kuuluneet aikaisemmin esitettyihin kategorioihin. 
 
Nykyisten mobiililaitteiden suorituskyvyn kasvu ja näyttöjen parantuminen on antanut 
mahdollisuuden kehittää mobiililaitteisiin erilaisia CAD-sovellusten clientteja, joilla voi-
daan katsoa piirustuksia. Nykyisien mobiililaitteiden näyttöjen resoluutiot vastaavat 
1990-luvun loppupuolen tietokoneen näyttöjä, joten niiden tarkkuus riittää hyvin piirus-
tusten katseluun. Lisäksi mobiililaitteiden näyttöjen kyky suurentaa tai pienentää kuvaa 
on tehty käyttäjille hyvin helpoksi. Näin isostakin piirustuksesta voidaan helposti suu-
rentaa joku kohta, jolloin voidaan tarkastella kohdetta isommassa koossa kuin paperi-
sella piirustuksella. Jos piirustuksia käytettäisiin tällä tavoin sähköisesti, hakisi mobiililai-
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te aina viimeisen version piirustuksesta ja näin piirustusversioista johtuvat virheet vä-
henisivät verrattuna käytettäessä paperisia piirustuksia. 
 
Työturvallisuuteen Jydacomilla on tarjota oma sovellus TR-mittaukseen. Työturvallisuu-
teen ja työturvallisuustarkastuksiin voitaisiin hyödyntää myös mobiililaitteita. Työturval-
lisuustarkastuksissa täytetään usein erilaisia Excel- tai Word-lomakkeita, jotka usein 
täytetään työmaalla ensin käsin ja sitten konttorilla kirjoitetaan uudestaan sähköiseen 
muotoon tai skannataan käsin täytetty lomake sähköiseksi. Näistä lomakkeista osa voi-
taisiin täyttää mobiililaitteessa olevalla sovelluksella.  
 
 
10 MITEN TULEVAISUUS AUTTAA MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖÄ 
RAKENNUSYRITYKSEN TUOTANNONHALLINNASSA 
 
Mobiililaitteiden kehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Mobiililaitteiden elinkaari lyhe-
nee, koska uusia laitteita tulee aina vain nopeammin markkinoille. Niissä on aina 
enemmän suorituskykyä ja ominaisuuksia kuin aikaisemmissa malleissa.  Näin tulevai-
suuden mobiililaitteilla voidaan käyttää entistä laajempia ja enemmän suorituskykyä 
vaativia sovelluksia.  
 
Tulevaisuuden laitteissa on ainakin viisi eri teknistä ominaisuutta, jotka parantavat ja 
antavat paremmat mahdollisuudet hyödyntää mobiililaitteita tuotannonhallinnassa. 
Nämä ovat:  
 
 tehokkaammat prosessorit ja enemmän muistia 
 verkkojen kehittyessä tiedonsiirtonopeudet kasvavat  
 näyttöjen koot kasvavat ja tekniikat parantuvat 





Tehokkaammat prosessorit ja suuremmat muistimäärät mahdollistavat mobiililaitteissa 
entistä laajemmat sovellukset jolloin niiden käyttö ei ole liian hidasta mobiililaitteessa. 
Mobiililaitteissa prosessorien nopeudesta on samanlainen kilpailu kun tietokonepuolella 
ollut vuosikymmenien ajan. Uusissa mobiililaitteissa muistin määrä kasvaa kovaa vauh-
tia ja se ei enää tulevaisuudessa rajoita mobiililaitteiden laajempaa hyödyntämistä. 
 
Tiedonsiirtoverkot kehittyvät koko ajan nopeammaksi dataliikenteen osalta. Nyt uusissa 
matkapuhelinverkoissa dataliikenteen nopeus on tärkein ominaisuus. Puheluiden käyt-
tämä tiedonsiirtonopeus on pysynyt suunnilleen samana viime vuodet, mutta datalii-
kenteennopeus on moninkertaistunut esimerkiksi siirryttäessä GSM-verkoista 3G-
verkkoihin. Lisäksi nykyiset mobiililaitteet pystyvät hyödyntämään WLAN verkkoja, jois-
sa nopeudet ovat konttoreiden tietoliikenneverkkojen tasolla. Näin rakennustyömaalla 
mobiililaitteet voisivat hyödyntää työmaakonttorissa olevaa kiinteää verkkoa, jonne 
liityttäisiin langattomanverkon kautta. Tällöin mobiililaitteiden ja serverillä pyörivän 
sovelluksen välinen liikenne nopeutuu ja se mahdollistaa entistä suurempien datamää-
rien siirtämisen mobiililaitteiden ja servereiden välillä.  
 
Uusien mobiililaitteiden näyttöjen koko on kasvanut jatkuvasti. Ensimmäisissä mobiili-
laitteissa oli kolmen tuuman näytöt ja nyt melkein kaikissa uusissa on neljän tuuman 
näytöt. Suurimmat näytöt ovat jo viiden tuuman kokoisia. Käyttäjät voivat alkaa vieras-
tamaan näitä isoja näyttöjä, koska mobiililaitteen fyysinen koko kasvaa myös näytön 
koon mukana. Toisaalta mobiililaitteiden ja näyttöjen valmistajat ovat patentoineet eri-
laisia taitettavia ja rullattavia näyttöjä, jotka saadaan käytössä levitettyä isoiksi näytöiksi 
ja kun niitä ei enää tarvita, ne saadaan laitettua pieneen tilaan. Näyttöjen resoluutiot 
ovat myös kasvaneet paljon viime vuosina. Näin näyttöihin saadaan enemmän ja entistä 
tarkemmin informaatiota. Resoluution parantamisen esteeksi tulee kuitenkin ihmisten 
näkökyky varsinkin ikääntyvillä käyttäjillä, joten tätä ominaisuutta ei päästä hyödyntä-
mään enää kovin pitkään. 
 
Mobiililaitteiden sovellusten ongelmana on ollut tietojen kirjoittaminen. Nykyisissä kos-
ketusnäytöllisissä mobiililaitteissa on kosketuksella toimivat näppäimistöt ja osassa li-
säksi vielä fyysinen QWERTY -näppäimistö, jotka helpottavat käyttäjien tietojen kirjoit-
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tamista. Näiden näppäimistöjen käytettävyys on kuitenkin rajallinen, koska niissä näp-
päimistön merkit ovat hyvin pieniä. Isommilla sormilla kirjoittaessa helposti painaa vää-
rää merkkiä tai kahta merkkiä yhtä aikaa ja käytettävyys kärsii. 
 
Tietokoneissa puheentunnistussovellukset toimivat hyvin ja niitä hyödynnetään monissa 
eri tilanteissa. Nämä sovellukset tarvitsevat laitteelta paljon prosessoritehoa, joten niitä 
ei ole vielä voitu siirtää mobiililaitteisiin laajemmin. Osassa mobiililaitteita on jo puheen-
tunnistus, mutta ne on tarkoitettu esimerkiksi puhelinluetteloiden henkilöiden hakuun. 
Varmaan ei mene kovinkaan kauaa kun mobiililaitteisiin tulee puheentunnistus, jota 
voidaan hyödyntää kaikissa mobiilisovelluksissa, jolloin mobiililaitteissa vaikeaksi koettu 
kirjoittaminen voidaan korvata puheentunnistuksella. Tämä mahdollistuu paremmin 
sellaisten sovelluksien käytön mobiililaitteissa, joissa kirjoitetaan paljon.  
 
 
11 OPINNÄYTETYÖN ONNISTUMINEN 
 
Opinnäytetyön alussa ajattelin työn tekemisen helpoksi, koska aihealueena mobiililait-
teet ovat minulle tuttuja ja olen aikaisemmissa opinnoissa tehnyt jo pari opinnäytetyö-
tä. Työn aikana tuli monta kertaa todettua, ettei tämä ole niin helppoa kuin luulisi. Yksi 
suurimmista haasteista oli tehdä opinnäytetyötä työn ohella. Vaikka sain käyttää työ-
aikaani opinnäytetyön tekemiseen, tein suurimman osan siitä työn ulkopuolella. Työpäi-
vien jälkeen ei tahtonut enää jaksaa suunnitella asioita ja kirjoittaa työtä eteenpäin.  
 
Opinnäytetyössä oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen oli JD Mob Tuntiseuranta -
sovelluksen seuraavan version toiminnallisuuden kehittäminen. Tässä vaiheessa työtä 
sain käyttää hyväksi Metsolla opittuja asioita mobiililaitteiden sovellusten kehityksestä. 
Uutta versiota JD Mob Tuntiseuranta -sovelluksesta aloitetaan tekemään lähiaikoina ja 
tähän uuteen versioon tulee mukaan osa tässä työssä kehitetyistä parannusehdotuksis-
ta. Tämä tavoite toteutui siis hyvin tässä opinnäytetyössä. 
 
Toinen tavoite työlle oli miettiä, miten mobiililaitteita voitaisiin hyödyntää rakennusyri-
tyksen tuotannonhallinnassa. Tässä kohdassa tuli ongelmaksi oma rakennusalan osaa-
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misen puute. En ole missään vaiheessa työelämää ollut töissä rakennuksilla enkä tiennyt 
mitä kaikkea rakennustyömaalla tehdään, joten oli vaikeaa miettiä mihin kaikkeen mo-
biililaitetta voisi hyödyntää rakennustyömailla. Sain kyllä työssäni kehiteltyä useita ide-
oita mobiililaitteen hyödyntämiseen rakennusyrityksen tuotannonhallinnassa, mutta 
niiden konkreettisuudesta minulla ei ole varmuutta. Joten toisen tavoitteen täyttyminen 
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